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1. HISTÓRIA DOKUMENTU 

Verzia Dátum Zmeny Meno 

1.0 3.2.2025 Vypracovanie dokumentu  EY 

1.2 30.5.2025 Zapracovanie pripomienok EY 

1.3 4.6.2025 Verzia na pripomienkovanie EY 

1.4 6.6.2025 Zapracovanie pripomienok  EY 

1.5 16.6.2025 Zapracovanie pripomienok EY 

 

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 

Tento dokument je manažérskym produktom P/I-02 Projektový zámer podľa vyhlášky 401/2023 Z.z. o riadení 

projektov, s cieľom realizácie projektu Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál. 

 

 Nakoľko projekt bude realizovaný v organizácií spadajúcej pod úsek kritickej infraštruktúry v zmysle zákona o 

kritickej infraštruktúre, v dokumente sú uvedené len verejne prístupné informácie. Podrobnejšie informácie o projekte 

je možné sprístupniť len určitému okruhu osôb, pričom musí byť zabezpečená jednoznačná identifikácia osoby, ktorej 

bol dokument sprístupnený v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

Dokument je určený na rozpracovanie informácií o príprave projektu. Súhrnne opisuje rozsah, ciele a motiváciu na 

realizáciu projektu, návrh merateľných ukazovateľov, opis požadovaných projektových výstupov, opis obmedzení, 

predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu. Súčasťou dokumentu je funkčná špecifikácia, 

ktorá v štruktúrovanej forme opisuje funkčné požiadavky, opis podporovaných procesov a požadovanej funkcionality. 

Prílohou dokumentu je zoznam rizík a závislostí, ktorý obsahuje identifikáciu a analýzu hlavných rizík a závislostí 

projektu, a to najmä technologické, bezpečnostné, organizačné, personálne, finančné a riziká identifikujúce súlad s 

legislatívou. 

 

2.1 Použité skratky a pojmy 

 

Skratka Vysvetlenie 

2FA  Dvojfaktorová autentifikácia  

CRM  Customer Relationship Management (riadenie vzťahov so zákazníkmi)  

DC  Data Centrum  

DK  Dobrovoľní klienti  

HA Vysoká dostupnosť 

IAM  Identity and Access Management (správa identít a prístupov)  

IDSK Jednotný dizajnový manuál elektronických služieb a webových sídiel Slovenska. 

IS  Informačný systém  

KYC  Know your customer (jednotná správa dát používateľov)    

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MIRRI SR  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  

MPPL  Multiklientský platobný portál  

OD  Orgány dohľadu  

OK  Ostatní klienti  

PI  Platobné inštitúcie  

RIS Rozpočtový informačný systém MF SR 

RPC  Rezortný privátny cloud  

SAP PI SAP PI rozhranie 
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SÚ Samostatné účty 

ŠP  Štátna pokladnica  

TIPS  Target Instant Payment Settlement (okamžité platby)  

UI  Užívateľské rozhranie  

UX  Užívateľská skúsenosť  

VKVS  Vybraný klient verejnej správy  

VPN  Virtuálna privátna sieť  

WCAG  Web Content Accessibility Guidelines (smernice prístupnosti obsahu webu)  

Z. z.  Zbierka zákonov 

 

 

 

 

 

 

V dokumente sú použité nasledovné štandardizované notácie a modelovacie jazyky: 

 

Jazyk/notácia Verzia Popis Použitie 

ArchiMate® 3.0 

Otvorený grafický modelovací jazyk 

podľa technického štandardu globálneho 

konzorcia The Open Group 

Opis vrstiev architektúry 

BPMN 2.0 

Notácia Business Process Model and 

Notation (BPMN), podľa štandardu 

Object Management Group (OMG), ISO 

19510 

Grafická reprezentácia biznis 

procesov 

UML 2.5 ISO 19505 Logický dátový model 

 

3. DEFINOVANIE PROJEKTU  

 

3.1 Manažérske zhrnutie 

Štátna pokladnica je kľúčová inštitúcia verejnej správy na Slovensku, ktorá plní kľúčovú úlohu v oblasti manažmentu 

verejných financií. Bola založená s cieľom zabezpečiť efektívne riadenie verejných financií, zvýšiť transparentnosť 

finančných tokov a zlepšiť kontrolu nad verejnými zdrojmi. 

Hlavné činnosti Štátnej pokladnice: 

1 Realizácia rozpočtu subjektov verejnej správy 

2 Vedenie a správa účtov 

3 Realizáciu platobnej operácie klientov : Vykonáva centralizované platby pre štátne a verejné organizácie 

a inštitúcie. Týmto spôsobom sa zvyšuje transparentnosť a kontrola nad verejnými financiami. 

4 Riadenie likvidity: Spolupodieľa sa na zabezpečení likvidity štátu a pokrytí jeho krátkodobých finančných 

záväzkov, čo zahŕňa efektívne plánovanie a optimalizáciu hotovostných tokov. 

5 Finančné riadenie a kontrola: poskytuje analytickú podporu pre rozhodovanie MF SR v oblasti 

rozpočtovej politiky a pripravuje finančné prognózy a analýzy. 

6 Zavádzanie nových technológií a inovácií: Snaží sa modernizovať a digitalizovať procesy verejného 

finančného riadenia, čím sa zvyšuje efektívnosť a transparentnosť finančných operácií. 

Štátna pokladnica je kritickým nástrojom pre riadenie verejných financií a zabezpečenie finančnej stability. Jej činnosť 

prispieva k zvýšeniu dôveryhodnosti verejného sektora a zlepšeniu efektívnosti verejného finančného hospodárenia. 

 

V súčasnosti v Štátnej pokladnici prebieha Projekt „Audit a posúdenie súčasného IS pre SŠP z pohľadu modelu 

aplikačnej, licenčnej a prevádzkovej podpory, bezpečnosti a prístupnosti a návrh budúceho modelu“ (ďalej “audit”), ktorý 

je rozdelený do nasledovných troch tzv. pracovných streamov: 
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• Stream I „Licencie“, 

• Stream II „Bezpečnosť“, 

• Stream III „FrontEnd“. 

 

V rámci AS-IS etapy auditu bolo identifikovaných celkovo 82 gapov / zistení, ktoré je potrebné riešiť. Spôsoby riešenia 

uvedených zistení boli klasifikované do troch základných kategórií, konkrétne na projekty, zmenové požiadavky a 

neprojektové aktivity. Všetky gapy / zistenia budú v rámci TO-BE etapy auditu ISŠP adresované niektorým z vyššie 

uvedených spôsobov riešenia. 

 

Zároveň ako jeden z výstupov AS-IS etapy auditu bola vypracovaná “Roadmapa” projektov, ktorá určuje priority 

a vzájomné nadväznosti jednotlivých projektov, zmenových požiadaviek a neprojektových aktivít. 

 

Obrázok 1 - Roadmapa 

Jedným z projektov v rámci roadmapy bol aj projekt “Modernizácia prístupových kanálov k službám Štátnej pokladnice”, 

ktorý adresuje biznis požiadavky vyplývajúce z výsledných zistení pre Stream III  „FrontEnd“. Spôsob identifikácie 

zistení je podrobnejšie popísaný v kapitole SPÔSOB DEFINOVANIA POTRIEB KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. 

 

V súčasnosti klienti Štátnej pokladnice využívajú viacero frontendových aplikácií, ako napríklad  MPPL(špecializovaná 

aplikácia v gescii MF SR, ktorú využívajú VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie. Zabezpečuje platobný styk 

samosprávnych krajov prostredníctvom IS ŠP), alebo ManEx, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou informačného systému 

ŠP. Aplikácia ManEx poskytuje široké spektrum funkcionalít potrebných pre efektívne riadenie rozpočtového procesu, 

má zapracované všetky pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtového procesu v zmysle Zákona č.523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, poskytuje detailné údaje a informácie o rozpočtoch na 

záväzných ukazovateľoch, detailný rozpis rozpočtov výdavkov a príjmov. 

Obe aplikácie taktiež poskytujú široké spektrum funkcionalít potrebných pre realizáciu tuzemských a cezhraničných 

platobných operácií a správu účtov. Napriek tomu, že tieto aplikácie plnia svoje funkcie, súčasný systém čelí výzvam 

vyplývajúcim z identifikovaných medzier (GAPov) v jeho architektúre a užívateľskej skúsenosti (UX), ktoré boli 

identifikované v rámci prvej časti projektu „Poradenské služby pri príprave strategického projektu Modernizácie 

prístupových kanálov ŠP za účelom návrhu riešenia a vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie a nastavenia 

financovania“ zameranej na audit a analýzu súčasného stavu. Tieto nedostatky, vrátane náročnejšieho onboarding procesu 

pre nových užívateľov, nezodpovedajú moderným štandardom a očakávaniam, čo vytvára potrebu modernizácie a 



 Strana 7/96 

 

optimalizácie existujúcich prístupových kanálov, aby lepšie reagovali na aktuálne potreby užívateľov a zabezpečili 

plynulejší a intuitívnejší prístup k službám poskytovaným ŠP. 

 

Cieľom projektu “Modernizácia prístupových kanálov k službám Štátnej pokladnice” bola modernizácia vybraných 

a zavedenie nových prístupových kanálov Štátnej pokladnice, a návrh optimalizácie súvisiacich procesov.  

Počas analýzy a spracovania výstupov v rámci streamu I. sa ukázalo, že dosiahnutie cieľa “Modernizácia prístupových 

kanálov k službám Štátnej pokladnice” nie je možná bez realizácie ďalších projektov. Na základe tohto zistenia bol 

vytvorený nový projekt  Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál, ktorý zahŕňa projekt “Modernizácia 

prístupových kanálov k službám Štátnej pokladnice”  a dopĺňa ho o ďalšie projekty, zmenové požiadavky a neprojektové 

aktivity definované strategickou roadmapou projektov súvisiace s jeho realizáciou. 

Výsledný rozsah projektu po zohľadnení zistení zo streamu I. pozostáva z nasledovných projektov uvedených v pôvodnej 

roadmape: 

• Transformácia IS ŠP na modernú kompozitnú architektúru (zahájenie modernizácie transakčného jadra) 

• Modernizácia prístupových kanálov k službám Štátnej pokladnice 

• Migrácia do rezortného privátneho cloudu (RPC) 

• Zmenové požiadavky pre web Štátnej pokladnice 

Následne po vytvorení nového projektu „Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál“ bola roadmapa 

aktualizovaná do nasledovnej podoby: 

 

Obrázok 2 - Nová roadmapa strategických projektov ŠP 

Ciele a aktivity projektu „Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál“ boli v súlade s novou roadmapou 

stanovené nasledovne: 

• Transformácia architektúry informačného systému IS ŠP, vrátane dekompozície komponentov, úpravy a 

štandardizácie rozhraní súvisiacich s riadením výdavkov a obsluhou účtov prostredníctvom prístupových 

kanálov. 

• Otvorenie architektúry ŠP s cieľom odstrániť závislosť na proprietárnom softvéri a licenčných obmedzeniach. 

• Migrácia systému do cloudového prostredia s cieľom výrazne zvýšiť bezpečnostné a prevádzkové parametre. 
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• Extrakcia kľúčových komponentov ISŠP súvisiacich s riadením výdavkov a obsluhou účtov prostredníctvom 

prístupových kanálov do samostatného modulu. 

• Redizajn prístupu klientov k službám ŠP s cieľom priblížiť používateľskú skúsenosť (CX/UX) štandardom 

komerčného sektora. 

• Zavedenie nových služieb v súlade s aktuálnou legislatívou a štandardmi, vrátane podpory princípov open 

bankingu resp. OpenAPi. 

• Implementácia legislatívnych a bezpečnostných požiadaviek s dôrazom na dostupnosť a prístupnosť systému 

Z jednotlivých projektov boli do nového projektu „Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál“ prenesené 

nasledovné biznis požiadavky: 

Transformácia IS ŠP na modernú kompozitnú architektúru (zahájenie modernizácie transakčného jadra) 

V tejto časti projektu bude ako prvý krok zahájenia transformácie na modernú kompozitnú architektúru realizovaná 

v rámci iterácie 1 extrakcia kľúčových komponentov ISŠP súvisiacich s riadením výdavkov a obsluhou účtov 

prostredníctvom prístupových kanálov do samostatného modulu. 

Celá aktivita zahájenia modernizácie transakčného jadra prebehne v súlade s nasledovnými cieľmi: 

• Zvýšenie priepustnosti transakčného jadra (počet transakcií spracovaných za sekundu) tak, aby postačovala na 

spracovanie očakávaných pohybov na účtoch ŠP 

• Zoptimalizovanie spracovania platobných procesov tak, aby neblokovali iné aktivity v IS ŠP 

• Zvýšenie dostupnosti vybraných služieb ŠP v režime 24/7 

• Pripravenie IS ŠP na schopnosť poskytovať nové typy produktov / služieb 

• Pripravenie IS ŠP tak, aby bol schopný obsluhovať viac klientov 

• Zvýšenie schopnosti IS ŠP ľahšie realizovať zmeny 

• Zvýšenie schopnosti konfigurovať správanie sa transakčného jadra 

• Zlepšenie testovateľnosti systému 

 

Modernizácia prístupových kanálov k službám Štátnej pokladnice 

V rámci tejto časti projektu budú zavedením nového prístupového kanála a automatizáciou alebo modernizáciou 

aplikačných komponentov optimalizované nasledovné procesy: 

• Pripojenie klienta na sieť Finet 

• Objednávka USB Tokenu 

• Vytvorenie používateľa a klienta v systéme RRP 

• Prihlásenie do systému ManEx 

• Práca v aplikácii ManEx 

• Kontrola realizácie platby  

V rámci týchto procesov je v dokumente BC/CBA kalkulovaná celková úspora času úradníka a s ňou súvisiace finančné 

prínosy projektu. 

„Modernizácia prístupových kanálov k službám Štátnej pokladnice“ je v súlade s biznis požiadavkami zameraná na: 

• Vytvorenie nového prístupového kanálu,  

• Integráciu nového prístupového kanálu na plánované rezortné IAM riešenie   

• Vytvorenie nového modulu „KYC“ (jednotná správa dát používateľov) 

• Vytvorenie notifikačného modulu 

• Vytvorenie autorizačného modulu 

• Vytvorenie OpenAPI 

• Implementáciu mobilnej aplikácie pre potreby autentifikácie, autorizácie platieb a notifikácii o platbách. 

• Implementácia funkcionality nahlasovania servisných požiadaviek klientov do mobilnej aplikácie 

• Implementácia funkcionality nahlasovania servisných požiadaviek klientov do nového prístupového kanálu 

Migrácia do rezortného privátneho cloudu (RPC) 

V tejto časti projektu v rámci iterácie 5 budú premigrované vybrané moduly IS ŠP. 

Migrácia bude zrealizovaná v rámci samostatnej iterácie počas trvania celého projektu, pričom jej realizácia je úzko 

naviazaná na ciele projektu Transformácia IS ŠP na modernú kompozitnú architektúru. Migrácia systémov do cloudového 

prostredia má za cieľ výrazne zvýšiť bezpečnostné a prevádzkové parametre poskytovaných služieb. 
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Zmenové požiadavky pre web Štátnej pokladnice 

V tejto časti projektu bude v rámci iterácie 4 vytvorený nový webový portál Štátnej pokladnice zahŕňajúci služby portálu 

sepavalidator.sk. V rámci webového portálu bude takisto implementovaná funkcionalita nahlasovania servisných 

požiadaviek klientov. 

 

Projekt je zameraný na vytvorenie inovatívnych riešení, ktoré budú reflektovať aktuálne potreby užívateľov a zabezpečia 

plynulejší a intuitívnejší prístup k službám poskytovaným Štátnou pokladnicou. Realizácia projektu je nevyhnutná pre 

zvýšenie efektivity, bezpečnosti a spoľahlivosti celého systému, čo prispeje k vyššej spokojnosti klientov Štátnej 

pokladnice. 

3.2 Motivácia a rozsah projektu 

Motivačná vrstva zahŕňa jasne definované ciele, motivátory a očakávané výsledky, ktoré Štátna pokladnica plánuje 

dosiahnuť prostredníctvom transformácie ISŠP na novú architektúru – Omnikanál. Táto vrstva slúži ako základný rámec, 

ktorý zabezpečuje, že všetky kroky, opatrenia a technické riešenia sú v súlade s dlhodobými strategickými cieľmi 

organizácie. Definovanie týchto cieľov je kľúčové pre určenie smerovania celého projektu modernizácie a pre 

zabezpečenie toho, že výsledky budú mať pozitívny dopad na efektivitu a funkčnosť systémov. 

V reakcii na trendy v oblasti bankového sektora a vyvíjajúce sa nároky používateľov na intuitívne, bezpečné a rýchle 

digitálne služby sa Štátna pokladnica zameriava na implementáciu moderných technológií a používateľsky prívetivého 

dizajnu.  
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Obrázok 3 - Motivačná architektúra 

 

3.3 Zainteresované strany/Stakeholderi 

 

Táto kapitola identifikuje osoby, skupiny alebo organizácie, ktoré majú záujem na projekte alebo sú ovplyvnené jeho 

realizáciou. Popisuje ich role, ktoré môžu ovplyvniť vývoj a realizáciu projektu. 
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Obrázok 4 - Motivačná architektúra - Stakeholders 

 

ID AKTÉR / STAKEHOLDER 

SUBJEKT 

(názov / 

skratka) 

ROLA 

(vlastník procesu/ 

vlastník dát/zákazník/ 

užívateľ …. člen tímu 

atď.) 

Informačný 

systém 

(MetaIS kód a 

názov ISVS) 

1. Štátna pokladnica ŠP 

Vlastník procesu a dát; 

koordinátor projektových 

aktivít a hlavný správca 

IS ŠP. 

- 

2. Ministerstvo financi MF SR 

Strategický vlastník; 

stanovuje pravidlá a 

politiku rozpočtového a 

platobného systému. 

- 

3. Datacentrum - 

Poskytovateľ 

infraštruktúrnych 

služieb, správa a 

prevádzka IT prostredia 

IS ŠP. 

- 

4. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ARDAL 

Užívateľ systému na 

správu dlhu a likvidity, 

zodpovednosť za 

finančné operácie štátu. 

- 

5. 

Klient 

• Vybraný klient verejnej 

správy (VKVS) 

• Štátne rozpočtové organizácie 

(ŠRO) 

• Ostatní klienti (OK) 

o Dobrovoľní klienti 

(nepovinní klienti) 

(DK) 

- 

Užívateľ systému; 

zadáva požiadavky a 

vykonáva operácie cez IS 

ŠP. 

- 

10. Orgány dohľadu OD 

Kontrolné subjekty; 

monitorujú súlad s 

legislatívou a pravidlami 

platobných operácií. 

(napr. NBC, ECB) 

- 

11. Platobné inštitúcie PI 

Partneri (napr. Komerčné 

Slovenské a zahraničné 

banky); spracovávajú 

platobné operácie a 

- 
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zabezpečujú hladký 

priebeh transakcií.  

12. 
Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR 
MIRRI SR 

Poskytovateľ služieb 

centrálnej platformy 

dátovej integrácie 

isvs_5836 IS 

CPDI 

 

 

3.3.1 AKTIVITY VYBRANÝCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN 

V rámci kapitoly sú popísané aktivity klientov Štátnej pokladnice na základe ich prístupu k jednotlivým funkcionalitám 

a službám. Počty klientov sú k 1.1.2025. Na základe prostredia, cez ktoré pristupujú klienti k službám, ich môžeme 

rozdeliť nasledovne: 

ID Prístupový kanál Popis Počet 

1. ManEx 
V rámci tejto skupiny sú zahrnutí klienti, ktorí 

pristupujú do aplikácie ManEx prostredníctvom 

webového prístupového rozhrania aplikácie ManEx 

850 

2. ManEx + Integračná platforma 

V rámci tejto skupiny sú zahrnutí klienti, ktorí 

pristupujú do aplikácie ManEx prostredníctvom 

niektorého z 32 externých systémov integrovaných cez 

integračnú platformu 

314 

3. MPPL 

V rámci tejto skupiny sú zahrnutí klienti, ktorí 

pristupujú k funkcionalitám IS ŠP prostredníctvom 

jedného z ôsmich externých systémov multiklientskeho 

platobného portálu vyšších územných celkov. 

823 

 

Na základe analýzy súčasného stavu v 1. etape projektu bol ako relevantný prístupový kanál v gescií Štátnej pokladnice 

určený IS ManEx.  

 

3.3.1.1 Rozdelenie klientov pristupujúcich do aplikácie ManEx podľa typu klienta 

V rámci tabuľky sú definovaní jednotliví klienti na základe režimu práce v aplikácií ManEx. 

 

ID AKTÉR Aktivity a režim práce Počet 

1. Štátne rozpočtové organizácie 

• Pracujú v súlade s §8 Zákona 291/2002 Z.z. 

o ŠP (celý proces realizácie výdavkov - 

záväzkovanie a pod.) 

• Pracujú v súlade s §10 Zákona 291/2002 o 

ŠP (kontrola zostatku na účte – realizácia 

výdavkov z iných ako rozpočtových 

zdrojov) 

• Používajú účty výdavkové, príjmové a 

samostatné. 

• Majú pridelené RIS ID  

• Obrazovky rozpočtov obsahujú konkrétne 

údaje, ktoré sa pravidelne aktualizujú 

• Realizované zmeny (výdavky a príjmy) 

rozpočtov sú prepojené s RIS-om (výdavky 

sa aktualizujú on-line, príjmy sa aktualizujú 

vo večernej uzávierke, rozpočtové číselníky 

min. 2x za deň). 

747 

2. 
Vybraní 

klienti 

Príspevkové 

organizácie 
139 
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verejnej 

správy 

Verejné vysoké školy • Pracujú v súlade s §8a Zákona 291/2002 

Z.z. o ŠP (kontrola zostatku na účte) 

• Používajú bežné účty a samostatný účet (len 

005 – Účet podnikateľskej činnosti) 

• Majú pridelené RIS ID 

• Z RIS-u sú preberané do obrazoviek 

rozpočtov v aplikácií ManEx len také 

informácie (rozpočty), ktoré sa v RIS-e 

nachádzajú, t. j. nie všetky obrazovky 

rozpočtov všetkých klientov sú vyplnené.   

• Realizované zmeny (výdavky a príjmy len 

na SÚ) rozpočtov sú prepojené s RIS-om 

(výdavky sa aktualizujú on-line, príjmy sa 

aktualizujú vo večernej uzávierke). 

82 

Štátne fondy 3 

Verejné výskumné 

inštitúcie 

61 

3. 
Ostatní 

klienti 

Obec 

• Pracujú v súlade s § 9, 9a, 10a Zákona 

291/2002 o ŠP (kontrola zostatku na účte) 

• Môžu mať a nemusia mať pridelené RIS ID  

• Používajú len bežné účty 

• Je im umožnené  klasifikovať platby, tieto 

informácie sa však neprenášajú do RIS-u, 

resp. do žiadnej inej aplikácie 

• Prípadná klasifikácia platieb v súčasnosti 

slúži len ako pomôcka a uľahčenie pri 

následnom účtovaní v klientskych 

účtovných systémoch. 

1 

Sociálna poisťovňa 37 

Slovenský pozemkový 

fond 
1 

Právny nástupca Fondu 

národného majetku 
1 

Všeobecná zdravotná 

poisťovňa 
36 

Dôvera zdravotná 

poisťovňa 
1 

Union zdravotná 

poisťovňa 
1 

Úrad pre dohľad nad 

zdravotnou 

starostlivosťou 

1 

Dobrovoľné subjekty 

verejnej správy 

29 

VÚC 

RO VÚC 

PO VÚC 

RO obce 

PO obce 

4. 

Ostatní 

klienti – 

platobné 

funkcionality 

Akciová spoločnosť-  

s majetkovou účasťou 

štátu  

• Pracujú v súlade s § 9, 9a, 10a Zákona 

291/2002 o ŠP (kontrola zostatku na účte) 

• nemajú pridelené RIS ID  

• Používajú len bežné účty 

• Je im umožnené  klasifikovať platby, tieto 

informácie sa však neprenášajú do RIS-u, 

resp. do žiadnej inej aplikácie 

• Prípadná klasifikácia platieb v súčasnosti 

slúži len ako pomôcka a uľahčenie pri 

následnom účtovaní v klientskych 

účtovných systémoch. 

13 

Štátny podnik 
7 

Nezisková organizácia 

Ostatní dobrovoľní 

klienti 

4 
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3.4 Motivátory 

Táto kapitola popisuje motivátory, ktoré vedú zainteresované strany k realizácií samotného projektu. 

  

 

Obrázok 5 - Motivačná architektúra - Drivers 

 

ID Motivátor Popis 

1. Životné prostredie 
S narastajúcimi požiadavkami na ochranu životného prostredia a 

udržateľnosť je potrebné zaviesť nové opatrenia, ktoré minimalizujú 

ekologický dopad činností organizácie. 

2. 
Spokojnosť klientov a 

zamestnancov 

Nedostatok efektívnych pracovných nástrojov a nejasné komunikačné 

procesy vedú k zníženej spokojnosti nielen klientov, ktorí požadujú 

rýchle a jednoduché riešenia, ale aj zamestnancov, ktorí sa často 

stretávajú s frustráciou a neefektívnymi procesmi. Výsledkom je znížená 

produktivita a možná vyššia miera chybovosti. 

3. Kvalita Služieb 
V rámci princípu neustáleho zlepšovania, sa kvalita služieb považuje za 

dôležitý parameter klientskej spokojnosti a  je potrebné ju neustále 

monitorovať a zvyšovať. 

4. Likvidita štátu 
Efektívne riadenie likvidity štátu je kľúčové pre zabezpečenie, že všetky 

finančné záväzky štátu budú splatené včas. 

5. Bezpečnosť 
Súčasné bezpečnostné opatrenia už nedokážu dostatočne chrániť pred 

narastajúcimi kybernetickými hrozbami. Projekt je motivovaný 

potrebou implementovať pokročilé bezpečnostné protokoly. 

6. Informatizácia a elektronizácia 
Aktuálne systémy nedokážu dostatočne podporiť efektívnu digitalizáciu 

a elektronizáciu, čo vedie k zbytočným časovým stratám a 

neefektívnosti. 

7. Modernizácia 

Existujúce procesy a technológie brzdia schopnosť organizácie 

prispôsobiť sa novým výzvam a meniacej sa legislatíve. Bez komplexnej 

modernizácie dochádza k zvyšovaniu prevádzkových nákladov a klesá 

konkurencieschopnosť, čo obmedzuje možnosti rýchlej reakcie na 

aktuálne potreby trhu a verejnej správy. 

8. Legislatíva 
Zmeny v legislatíve kladú nové požiadavky na spracovanie a ochranu 

dát, čo súčasné systémy nedokážu plne reflektovať. 
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3.5 Ciele a výstup projektu 

 

Táto kapitola popisuje ciele projektu, ktoré sú zamerané na dosiahnutie stanovených výsledkov a naplnenie 

strategických priorít. Ciele sú uvedené v tabuľkách, ktoré obsahujú ich prepojenie na strategické ciele organizácie a 

konkrétne merateľné ukazovatele (KPI) pre sledovanie a hodnotenie pokroku a úspešnosti projektu. 

 

 

Obrázok 6 - Motivačná architektúra - Goals, Outcomes 

 

ID 

 

 

Názov 
Názov strategického cieľa Spôsob realizácie strategického cieľa  

1. 

Zvýšenie dostupnosti systémov a 

služieb 

ZVYŠOVAŤ 

SPOĽAHLIVOSŤ A 

BEZPEČNOSŤ INŠTITÚCIE 

A JEJ SYSTÉMOV 

Vytvorením nových moderných 

prístupových kanálov a ich publikáciou 

do voľného internetu. 

2. 

Zvýšenie zdrojov AKCELEROVAŤ 

EFEKTIVITU SYSTÉMU 

ŠTÁTNEJ POKLADNICE 

ZVYŠOVANÍM ZDROJOV 

Získanie nových dobrovoľných 

klientov. 

3. 

Zvýšenie bezpečnosti ZVYŠOVAŤ 

SPOĽAHLIVOSŤ A 

BEZPEČNOSŤ INŠTITÚCIE 

A JEJ SYSTÉMOV 

Zavedením nového moderného riešenia 

dvojfaktorovej autentifikácie. 

4. 

Transformácia IS ŠP na modernú 

kompozitnú architektúru 

(zahájenie modernizácie 

transakčného jadra) 

VYUŽÍVAŤ INOVAČNÉ 

TECHNOLÓGIE 

Postupnou realizáciou jednotlivých 

projektov zo strategickej roadmapy. 

5. 

Modernizácia a vytvorenie nových 

prístupových kanálov 

BYŤ KOMPETENČNÝM 

CENTROM V OBLASTI 

PLATOBNÝCH SLUŽIEB 

ŠTÁTU 

Vytvorením nových moderných 

prístupových kanálov a ich publikáciou 

do voľného internetu. 

6. 

Migrácia vybraných modulov do 

RPC 

ZVYŠOVAŤ 

SPOĽAHLIVOSŤ A 

BEZPEČNOSŤ INŠTITÚCIE 

A JEJ SYSTÉMOV 

Premigrovanie vybraných doménových 

blok IS ŠP do RPC. 
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Na diagrame nižšie je zobrazený spôsob dosiahnutia cieľov prostredníctvom odstránenia jednotlivých zistení z 1. fázy 

auditu IS ŠP. 

 

Obrázok 7 - Motivačná architektúra – odstránenie zistení 

 

 

3.6 Biznis požiadavky, princípy a obmedzenia 

Táto kapitola popisuje biznis požiadavky, princípy a obmedzenia v súlade s ktorými sa bude projekt realizovať 

 

Obrázok 8 - Motivačná architektúra - Requirements, principles, constraints 
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ID Požiadavky Popis 

1. Zvýšiť dostupnosť (24/7/365) 
Zabezpečenie nepretržitej dostupnosti služieb pre klientov po 

celý rok. 

2. Sprístupniť služby online Umožniť prístup k službám prostredníctvom internetu.  

3. Zabezpečiť aktuálnosť údajov Zabezpečiť aktuálnosť a presnosť údajov v systémoch. 

4. Zmodernizovať frontend Vylepšiť a modernizovať používateľské rozhranie systémov.   

5. Zaviesť 2FA 
Implementovať dodatočné bezpečnostné opatrenie na overenie 

používateľov. 

6. Zaviesť autorizáciu platieb Poskytnúť bezpečné a kontrolované schvaľovanie transakcií. 

7. Rozšíriť služby Rozšíriť ponuku dostupných služieb pre klientov.   

8. Zvýšiť atraktívnosť 
Zlepšiť imidž a príťažlivosť služieb pre koncových 

používateľov. 

9. Zvýšiť spokojnosť klienta 
Zameranie sa na zvýšenie úrovne spokojnosti klientov so 

službami.   

10. Skvalitniť služby Zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb.   

11. Zvýšiť priepustnosť transakčného jadra 

Zvýšenie priepustnosti transakčného jadra (počet transakcií 

spracovaných za sekundu) tak, aby postačovala na spracovanie 

očakávaných pohybov na účtoch ŠP 

12. Minimalizácia potreby migrácie klientov Minimalizovať potrebu migrácie klientov v rámci riešenia 

ID Princípy Popis 

1. Prístupnosť 
Zabezpečiť implementáciu prístupových kanálov tak, aby boli 

v súlade s vyhláškou o prístupnosti 

2. Bezpečnosť údajov 
Chrániť údaje pred neoprávneným prístupom a zabezpečiť ich 

dôvernosť.   

3. Súlad s legislatívou Zabezpečiť súlad služieb a systémov s platnou legislatívou.   

4. Auditovateľnosť Umožniť sledovanie a auditovanie činností v systémoch.   

5. Pravosť údajov Zabezpečiť, že všetky údaje budú presné a pravdivé.   

6. Spoľahlivosť 
Zabezpečiť, že systémy budú fungovať spoľahlivo a bez 

výpadkov.   

7. Jednoduchosť používania aplikácie 
Zabezpečiť, že aplikácie budú intuitívne a jednoduché na 

používanie.   

8. Dostupnosť Zabezpečiť vysokú dostupnosť služieb pre používateľov.   

9. Dôveryhodnosť Posilniť dôveru klientov v systémy a služby.   

ID Obmedzenia Popis 

1. Bezvýpadková prevádzka Zabezpečiť bezvýpadkovú prevádzku 

2. Biznis kontinuita Zabezpečiť biznis kontinuitu 

3. Minimalizácia reputačného rizika Zabezpečiť minimalizáciu reputačného rizika 

4. 
Minimalizácia negatívneho dopadu na 

klientov 
Minimalizovať negatívne dopady na klientov 

5. 
Minimalizácia dopadov monolitickej 

architektúry 

Minimalizovať dopady monolitickej architektúry 

a obmedzenia v oblasti výkonnosti IS ŠP 
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3.7 Merateľné ukazovatele (KPI) 

 

ID 

 

 

ID/Názov 

cieľa 

Názov 

ukazovateľa 

(KPI) 

Popis 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka  

AS IS 

merateľné 

hodnoty 

(aktuálne) 

TO BE  

Merateľné 

hodnoty 

(cieľové 

hodnoty) 

Spôsob ich 

merania 
 

1 

Zvýšenie 

dostupnosti 

systémov a 

služieb 

Dostupnosť 

služieb 

prostredníctvo

m frontend 

aplikácií 

Dostupnosť 

služieb 

prostredníctvom 

frontend aplikácií 

h/d 12/5 24/7 

Na konci projektu 

sa zhodnotí, či bol 

dosiahnutý 

meraný 

ukazovateľ. 

2 

Dostupnosť 

služieb 

prostredníctvo

m voľného 

internetu 

Dostupnosť 

frontendových 

služieb 

prostredníctvom 

voľného internetu 

A/N 20 30 

Na konci projektu 

sa zhodnotí, či bol 

dosiahnutý 

meraný 

ukazovateľ. 

3 

Modernizácia 

používateľské

ho rozhrania 

frontendových 

aplikácií 

Modernizácia 

používateľského 

rozhrania, 

zvýšenie úrovne 

prístupnosti 

jednotlivých 

frontendových 

aplikácií v súlade 

s IDSKv3 

A/N Nie Áno 

Na konci projektu 

sa zhodnotí, či bol 

dosiahnutý 

meraný 

ukazovateľ(pomoc

ou nástrojov na 

meranie 

používateľskej 

prístupnosti), 

opätovne sa 

vykoná 

používateľský 

prieskum, ktorý 

zhodnotí, či bol 

merateľný 

ukazovateľ 

dosiahnutý. 

4 

Zvýšenie 

zdrojov Zvýšenie 

počtu 

dobrovoľných 

klientov 

Zvýšenie počtu 

dobrovoľných 

klientov 

počet 60 438 

Rok po ukončení 

projektu sa 

zhodnotí, či bol 

dosiahnutý 

meraný 

ukazovateľ. 

5 

Zvýšenie 

bezpečnosti Zavedenie 

autorizácie 

platieb 

Zavedenie 

autorizácie platieb 
A/N Nie Áno 

Na konci projektu 

sa zhodnotí, či bol 

dosiahnutý 

meraný 

ukazovateľ. 

6 
Zavedenie 

2FA 

Zavedenie 

prihlasovania 

prostredníctvom 

dvojfaktorovej 

autentifikácie 

A/N Nie Áno 

Na konci projektu 

sa zhodnotí, či bol 

dosiahnutý 

meraný 

ukazovateľ. 
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3.8 Špecifikácia potrieb koncového používateľa 

V rámci etapy I. Projektu bola vykonaná analýza potrieb koncových používateľov, z ktorej vyplynulo, že je možné 

rozdeliť klientov do skupín na základe funkcionalít ku ktorým pristupujú. To umožní realizáciu projektu v viacerých 

inkrementoch, pričom funkcionalita bude dodávaná postupne, vždy pre určitú skupinu klientov.  Po dodaní inkrementu 

obsahujúceho platobné funkcionality bude zároveň možné osloviť nových dobrovoľných klientov, čo pomôže naplniť 

cieľ projektu Zvýšenie zdrojov.  

V rámci kapitoly sú zobrazené pohľady na Biznis architektúru klientov, na základe ktorých je možné určiť konkrétne 

funkcionality ku ktorým pristupujú. 

3.8.1 CIEĽOVÉ SKUPINY 

Rozdelenie cieľových skupín je nasledovné: 

Definícia cieľovej skupiny Potreby 

Klient Štátnej pokladnice 
Štátna rozpočtová organizácia Používateľ, ktorý sa bude vedieť prihlásiť do 

informačného systému pod svojou rolou za 

účelom zabezpečenia nasledovných činností: 

- Realizácia rozpočtu subjektov VS 

- Vedenie a správa účtu klienta 

- Realizácia platobných operácií 

- Vybrané platobné služby 

Vybraný klient verejnej správy Používateľ, ktorý sa bude vedieť prihlásiť do 

informačného systému pod svojou rolou za 

účelom zabezpečenia nasledovných činností: 

- Realizácia rozpočtu subjektov VS 

- Vedenie a správa účtu klienta 

- Realizácia platobných operácií 

- Vybrané platobné služby 

Ostatní klienti 

• Nepovinní klienti 

• Povinní klienti 

Používateľ, ktorý sa bude vedieť prihlásiť do 

informačného systému pod svojou rolou za 

účelom zabezpečenia nasledovných činností: 

- Realizácia rozpočtu subjektov VS 

- Vedenie a správa účtu klienta 

- Realizácia platobných operácií 

- Vybrané platobné služby 

Ostatní klienti – platobné 

funkcionality 

• Nepovinní klienti  

Používateľ, ktorý sa bude vedieť prihlásiť do 

informačného systému pod svojou rolou za 

účelom zabezpečenia nasledovných činností: 

- Vedenie a správa účtu klienta 

- Realizácia platobných operácií 

- Vybrané platobné služby 

ARDAL Používateľ, ktorý sa bude vedieť prihlásiť do 

informačného systému pod svojou rolou za 

účelom zabezpečenia nasledovných činností: 

- Realizácia rozpočtu subjektov VS 

- Vedenie a správa účtu klienta 

- Realizácia platobných operácií 

- Vybrané platobné služby 

Štátna pokladnica Používateľ, ktorý sa bude vedieť prihlásiť do 

informačného systému pod svojou rolou za 

účelom zabezpečenia nasledovných činností: 

- Realizácia rozpočtu subjektov VS 

- Vedenie a správa účtu klienta 

- Realizácia platobných operácií 

- Vybrané platobné služby 

- Riadenie likvidity Štátnej pokladnice 
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- Riadenie rizík

- Centralizácia informácií z účtovníctva

a údajov potrebných na hodnotenie

plnennia rozpočtu VS predkladaných

subjektami VS

- Účtovanie o obratoch na účtoch klientov

a účtovanie o operáciách súvisiacich

s financovaním štátneho dlhu,

financovaním schodku štátneho

rozpočtu, riadením likvidity ŠP

a riadením rizík

3.8.1.1 Štátna rozpočtová organizácia 

V rámci diagramu sú zobrazené väzby klientov – Štátnych rozpočtových organizácií na funkcionality systému ManEx, 

ktoré využívajú.  
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3.8.1.2 Vybraný klient verejnej správy 

V rámci diagramu sú zobrazené väzby klientov – Vybraných klientov verejnej správy na funkcionality systému ManEx, 

ktoré využívajú.  
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3.8.1.3 Ostatní klienti – rozpočtové a platobné funkcionality 

V rámci diagramu sú zobrazené väzby klientov – Ostatných na funkcionality systému ManEx, ktoré využívajú. 
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3.8.1.4 Ostatní klienti – platobné funkcionality 

V rámci diagramu sú zobrazené väzby klientov – Ostatných dobrovoľných klientov využívajúci len platobné 

funkcionality systému ManEx, ktoré využívajú. 

3.8.2 DEFINÍCIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB 

V rámci projektu sú navrhnuté nasledovné koncové služby: 

ELEKTRONICKÁ 

SLUŽBA 

DEFINÍCIA ELEKTRONICKEJ 

SLUŽBY CIEĽOVÁ SKUPINA 

Notifikácia klientov 

Štátnej pokladnice 

Služba zabezpečuje všeobecné notifikácie 

klientov podľa ich výberu.  o Klient Štátnej pokladnice
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Notifikácia 

o transakcii

Služba zabezpečuje notifikovanie 

používateľa o realizácií debetných 

a kreditných transakcií z účtu 
o Klient Štátnej pokladnice

Notifikácia 

o neúspešnej

realizácií platby 

Služba zabezpečuje notifikovanie 

používateľa o neúspešnej realizácií platby o Klient Štátnej pokladnice

Autorizácia platby 

Služba zabezpečuje dodatočnú autorizáciu 

platby zadanej používateľom. Autorizácia 

bude vykonávaná prostredníctvom 

mobilnej aplikácie. 

o Klient Štátnej pokladnice

Autentifikácia cez 

mobilnú aplikáciu 

Štátnej pokladnice 

Služba zabezpečuje druhý faktor 

autentifikácie, pri prihlasovaní 

používateľov do IS ŠP.  

o Klient Štátnej pokladnice

o ARDAL

o Štátna pokladnica

Načítanie údajov 

platobného príkazu 

prostredníctvom 

skenovania 

Služba zabezpečuje načítanie údajov 

platobného príkazu prostredníctvom 

skenovania 
o Klient Štátnej pokladnice 

Export transakcií 
Služba zabezpečuje export transakcií do 

.xlsx, .csv, .xml o Klient Štátnej pokladnice

Informácie 

o transakciách –

SAP PI 

Doplnenie funkcionality SAP PI 

o informácie o transakciách (CANT052

formát, priebežný výpis)
o Klient Štátnej pokladnice

Poskytovanie 

údajov o klientoch 

Štátnej pokladnice 

Služba zabezpečuje poskytovanie údajov 

o klientoch Štátnej pokladnice pre ostatné

systémy Štátnej pokladnice
o Štátna pokladnica

Publikácia údajov 

o platobných účtoch

používateľov

platobných služieb

prostredníctvom

OpenAPI 

Koncová služba zabezpečuje poskytovanie 

funkcionalít: 

• Zadávanie platobného príkazu,

pričom klient udeľuje súhlas na

vykonanie tohto platobného

príkazu (autorizácia)

• Informovanie o zostatku na účte

klienta a história transakcií

• Poskytovanie informácií

o dostupnosti peňažných

prostriedkov na účte klienta

o Klient Štátnej pokladnice

o Štátna pokladnica

Nahlasovanie 

servisných 

požiadaviek 

klientov 

Koncová služba zabezpečuje nahlasovanie 

servisných požiadaviek klientov 

prostredníctvom mobilnej aplikácie, 

nového frontendu a webového portálu ŠP 

o Klient Štátnej pokladnice

3.8.3 SPÔSOB DEFINOVANIA POTRIEB KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 

Potreby koncového používateľa boli vypracované s cieľom detailne zhodnotiť aktuálny stav a identifikovať oblasti, kde 

sú potrebné zmeny alebo vylepšenia. Pre zabezpečenie komplexného pohľadu boli zhromaždené informácie z viacerých 

zdrojov. 

Potreby koncového používateľa vznikli spojením informácií z nasledovných zdrojov: 

• Používateľského prieskumu.

• Analýzy biznis procesov.

• Analýzy biznis architektúry.

• Analýzy aplikačnej architektúry.

• Analýzy technologickej architektúry.

• Osobných stretnutí.

Tento prístup umožnil komplexné zhodnotenie súčasného stavu systému a identifikáciu kľúčových potrieb. Vďaka tejto 

integrácii rôznych zdrojov informácií poskytuje analýza potrieb koncového používateľa komplexný prehľad o slabých 

miestach. 
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3.8.3.1 Zistenia z používateľského prieskumu 

Používateľský prieskum bol súčasťou identifikácie potrieb a požiadaviek koncových používateľov. Zameriaval sa na 

skúmanie toho, ako používatelia interagujú so systémom, aké majú skúsenosti a kde vidia možnosti na zlepšenie. 

Prieskum zistil, že používatelia zápasia s komplikovaným a neprehľadným rozhraním, čo vedie k neefektívnemu 

využívaniu aplikácií a nízkej spokojnosti. 

Okrem toho sa ukázalo, že niektoré obrazovky a funkcie v rámci aplikácií sú pre používateľov nezrozumiteľné a ich názvy 

neodrážajú intuitívne používanie. Navigácia medzi rôznymi sekciami aplikácie nie je dostatočne prehľadná, čo zvyšuje 

riziko chýb a neefektívnej práce. Celkový dizajn používateľského rozhrania sa často považuje za zastaraný a neatraktívny, 

čo môže viesť k nižšej úrovni používateľskej spokojnosti a menšiemu záujmu o aplikácie. 

Používateľská dokumentácia je rozsiahla a neprehľadná, čo znemožňuje rýchle riešenie problémov, sťažuje efektívnu 

orientáciu používateľa v nej a kladie zvýšené nároky na podporu zo strany poskytovateľa služieb. V rámci procesu 

zoznamovania sa s aplikáciou sa ukázalo, že podpora je nedostatočná a používatelia nie sú dostatočne nasmerovaní v 

jednotlivých krokoch, čo spôsobuje frustráciu. Z analýzy odpovedí na otázky z používateľského prieskumu boli určené 

nasledovné potreby koncového používateľa:  

• Prehľadné a intuitívne formuláre

• Zrozumiteľné názvy polí v aplikácii

• Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie a navigácia

• Atraktívny vzhľad (UI)

• Stručná a prehľadná používateľská dokumentácia

• Dostatočná podpora a zaškolenie pri používaní aplikácie

• Rýchle a spoľahlivé odpovede na otázky

• Možnosť práce vo viacerých oknách

3.8.3.2 Zistenia z biznis procesov a biznis architektúry 

Efektívne riadenie biznis procesov je základom každého úspešného podniku. Z analýzy biznis procesov vyplynulo, že 

onboarding nového klienta je príliš zložitý a vyžaduje si isté administratívne úsilie. Proces nie je dostatočne 

optimalizovaný a obsahuje viacero krokov, ktoré by mohli byť automatizované alebo úplne eliminované. 

Ďalším významným zistením je potreba papierového podania, a to napriek tomu, že sú zavedené informačné systémy, 

ktoré by mohli zabezpečiť elektronické podanie niektorých dokumentov. Tento krok výrazne spomaľuje celý proces. 

Procesy často obsahujú duplicity, pričom niektoré kroky sa opakujú bez zjavného dôvodu, čo vedie k zbytočnej zložitosti 

a oneskoreniam. Napr. v rámci procesu onboardingu kroky vytvárania a kontroly zmluvy. 

Chýba tiež jednotný kontaktný bod, ktorý by klientom umožnil jednoduchý a rýchly prístup k všetkým službám a otázkam. 

. Funkcionalita FAQ na strane ŠP existuje vo formáte publikovaných .pdf dokumentov na webe pokladnica.sk Z dôvodu 

zefektívnenia používateľského prístupu k FAQ by bolo vhodné modernizovať túto funkcionalitu a publikovať ich priamo 

na webe. Jednotlivé prístupové kanály poskytujú rôzne funkcionality, čo zvyšuje náročnosť na orientáciu klientov. 

Klientom tiež chýba služba notifikácií o platbách. 

Z analýzy biznis vrstvy boli určené nasledovné potreby koncového používateľa: 

• Jednoduchší a efektívnejší onboarding nového klienta

• Plne digitálny proces podávania žiadostí (bez papierovania)

• Eliminácia opakujúcich sa procesných krokov

• Zavedenie jednotného kontaktného bodu

• Moderná funkcionalita na zaznamenávanie a zdieľanie FAQ

• Zjednotenie poskytovaných služieb naprieč rôznymi prístupovými kanálmi

• Služba notifikácií o platbách

• Moderná a bezpečná 2FA služba zodpovedajúca aktuálnym štandardom

3.8.3.3 Zistenia z aplikačnej vrstvy 

Aplikačná vrstva tvorí základnú infraštruktúru pre poskytovanie služieb a funkcií koncovým používateľom. Z analýzy 

tejto vrstvy vyplynulo, že funkcionality v jednotlivých prístupových kanáloch nie sú jednotné, čo spôsobuje zmätok a 

frustráciu pre používateľov. Používatelia očakávajú konzistentné funkcionality, bez ohľadu na to, ktorý kanál používajú. 

Chýbajúca funkcionalita dvojfaktorovej autentifikácie znižuje bezpečnosť a odolnosť voči neoprávnenému prístupu. 

Taktiež chýbajú aplikácie a komponenty, ktoré by zabezpečili autorizáciu platieb a autentifikáciu používateľov v systéme. 

User management systémy ako CRM a IAM sú momentálne v rámci jednej aplikácie a zároveň poskytujú nedostatočnú 

funkcie, čo obmedzuje možnosti využitia niektorých pokročilých funkcionalít. 

Používatelia nemajú k dispozícii aplikačný komponent, ktorý by im umožnil prijímať notifikácie o dôležitých udalostiach 

v rámci aplikácie.  

Z analýzy aplikačnej vrstvy boli určené nasledovné potreby koncového používateľa: 

• Konzistentné správanie rovnakej funkcionality vo všetkých prístupových kanáloch

• Moderná a bezpečná 2FA služba v súlade so súčasnými štandardmi
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• Samostatný aplikačný komponent na autorizáciu a autentifikáciu

• Oddelenie CRM a IAM do samostatných aplikácií

• Aplikačný komponent na notifikácie

• Rozšírenie modulu Klientská zóna o funkcionality elektronického podávania tlačív

3.8.3.4 Zistenia z technologickej vrstvy

3.8.3.5 Zistenia z osobných stretnutí 

Pri osobných stretnutiach so zainteresovanými stranami boli identifikované kľúčové oblasti, v ktorých služby nedosahujú 

očakávaný štandard. Moderné trendy v oblasti online bankovníctva a prístupu k službám sa menia, avšak systémy, ktoré 

sú momentálne k dispozícii, sú zastarané a neposkytujú intuitívny a rýchly prístup k službám. 

Chýba nepretržitá dostupnosť online bankovníctva, čo znamená, že klienti nemôžu využívať služby kedykoľvek, podľa 

svojich potrieb. Autentifikácia a prihlasovanie do aplikácií je zložité a nie dostatočne intuitívne. Zákazníkom chýbajú aj 

notifikácie, ktoré by ich upozorňovali na dôležité udalosti, napríklad platby.  

V klientskych aplikáciách chýba jednotná 2FA, čo znižuje úroveň zabezpečenia. Tiež chýbajú pokročilé funkcionality 

pre správu používateľských účtov, ako je správa oprávnení, autorizácia prístupov alebo prehľad o organizačných 

jednotkách klienta. Navyše, klienti nemajú k dispozícii kompletný prehľad o novo-uzatvorených zmluvných vzťahoch a 

službách, čo sťažuje ich správu a sledovanie. 

Absencia jednotného dizajn manuálu pre všetky klientské aplikácie, ktoré by boli v súlade s modernými štandardmi, ako 

sú IDSK a WCAG (WAD), vedie k rozdielnemu používateľskému zážitku naprieč rôznymi platformami. Manažment 

údajov medzi jednotlivými modulmi je taktiež nedostatočný, čo znižuje efektívnosť a presnosť poskytovaných údajov. 

Na záver, chýba moderná správa elektronických dokumentov, ktorá by uľahčila prácu s digitálnymi agendami a znížila 

záťaž na papierovú administratívu. 

Z analýzy údajov poskytnutých počas osobných stretnutí boli určené nasledovné potreby koncového používateľa: 

• Moderný a intuitívny prístup klientov k službám

• Nepretržitá dostupnosť online bankovníctva

• Jednoduchý a prehľadný proces autentifikácie a prihlasovania

• Funkcionalita notifikácií pre rôzne udalosti a úkony

• Jednotná 2FA vo všetkých klientskych aplikáciách

• Pokročilé funkcionality správy používateľských účtov (splnomocnenia, oprávnenia, správa viacerých

organizačných zložiek klienta)

• Ucelený prehľad zmluvných vzťahov a služieb pre klienta

• Rozšírené elektronické služby pokrývajúce celé portfólio ŠP

• Jednotný dizajn manuál klientskych aplikácií (IDSK, WCAG atď.)

• Efektívne riadenie údajov naprieč internými agendovými modulmi IS ŠP

• Rozsah automatizovaných agiend v interných systémoch zodpovedajúci ponúkaným elektronickým

službám

• Moderné technické nástroje na správu elektronických dokumentov

3.8.3.6 Výsledné zistenia 

Spojením zistení z jednotlivých zdrojov informácií vznikli nasledovné zistenia, z ktorých boli nadefinované základné 

biznis požiadavky a potreby koncových používateľov 

ID ZISTENIE / GAP 
BIZNIS POŽIADAVKA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA POZNÁMKA 

1. 
Používateľské 

rozhranie front-end 

aplikácií 

Upraviť rozhrania frontendových aplikácií tak, aby zodpovedali 

súčasným štandardom 

Súčasť 

projektu 



Strana 33/96 

nezodpovedá 

súčasným UX 

štandardom 

2. 

Chýbajúce 

pohodlné 

poskytovanie 

služieb cez 

internetovú sieť 

Umožniť poskytovanie služieb frontendových aplikácií 

prostredníctvom voľného internetu 

Súčasť 

projektu 

3. 

Chýbajúci 

elektronický podaj 

niektorých tlačív 
Doplniť elektronický podaj chýbajúcich tlačív do vybraných aplikácií 

Riešené 

formou CR 

4. 

Zložitosť 

organizačných 

procesov 

Prostredníctvom úpravy aplikácií zautomatizovať kroky vybraných 

procesov 

Súčasť 

projektu 

5. 

Absencia jednotnej 

správy 

používateľských 

účtov (interní 

používatelia + 

klienti ŠP) 

Zabezpečiť integráciu frontendových aplikácií na plánované rezortné 

riešenie RIAM 

Súčasť 

projektu 

6. 

Existencia 

paralelného podaja 

elektronických a 

papierových 

dokumentov a 

žiadostí 

Zníženie množstva žiadostí podaných v papierovej forme 

Organizačné 

opatrenie 

7. 

Chýbajúce 

funkcionality 

frontendových 

aplikácií 

Rozšíriť funkcionalitu frontendových aplikácií o: 

• Možnosť práce vo viacerých oknách

• Notifikácie o transakciách

• Všeobecné notifikácie

• Notifikácia o neúspešnej realizácií platby

• Autorizácia platieb

Súčasť 

projektu 

8. 

Aktuálna služba 

2FA nezodpovedá 

súčasným 

štandardom 

Doplniť druhý faktor autentifikácie cez mobilnú aplikáciu ŠP 

Súčasť 

projektu 

9. 
Decentralizovaná 

podpora klientov Zabezpečiť centralizovanú podporu klientov 

Organizačné 

opatrenie, 

Súčasť 

projektu 

10. 

Chýbajúce 

funkcionality 

online 

bankovníctva, pre 

pohodlnú realizáciu 

platieb a správu 

účtov 

Rozšíriť funkcionalitu frontendových aplikácií o: 

• Načítanie údajov platobného príkazu prostredníctvom

skenovania

o OCR

o Čiarový kód

o QR kód

• Možnosť exportu transakcií do .xlsx, .csv, .xml

• Doplnenie funkcionality SAP PI o informácie o transakciách

(CAMT052 formát, priebežný výpis)

Súčasť 

projektu 

3.9 Riziká a závislosti 

Zoznam rizík a závislostí je uvedený v osobitnom dokumente, ktorý je prílohou tohto projektového zámeru. Zoznam 

bude aktualizovaný počas celej doby realizácie projektu. 
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3.10 Multikriteriálna analýza 

Výber alternatív prebieha na úrovni biznis vrstvy prostredníctvom MCA zostavenej na základe kapitoly Motivácia, 

ktorá obsahuje: 

• ciele stakeholderov,

• biznis požiadavky stakeholderov,

• obmedzenia pre dosiahnutie uvedených cieľov

3.10.1 CIELE STAKEHOLDEROV 

KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE ŠP MF SR DC ARDAL Klient OD PI MIRRI 

Zvýšenie 

dostupnosti 

systémov a 

služieb 

Zabezpečenie 

nepretržitej 

dostupnosti služieb 

po celý rok. 

X X X X 

Zvýšenie zdrojov 

Oslovenie 

potenciálnych 

dobrovoľných 

klientov 

X X 

Zvýšenie 

bezpečnosti 

Zvýšenie 

bezpečnosti 

v súlade so 

štandardmi v 

odvetví 

X X X X X 

Transformácia 

ISŠP na novú 

architektúru 

(zahájenie 

modernizácie 

transakčného 

jadra) 

Potreba ponúknuť 

moderné služby 

a získať nových 

klientov 

X X 

Modernizácia a 

vytvorenie 

nových 

prístupových 

kanálov 

Potreba ponúknuť 

moderné služby 

a získať nových 

klientov 

X X 

Migrácia 

vybraných 

modulov do RPC 

Potreba ponúknuť 

moderné služby 

a získať nových 

klientov 

X X X X 

3.10.2 BIZNIS POŽIADAVKY STAKEHOLDEROV 

KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE ŠP MF SR DC ARDAL Klient OD PI MIRRI 

Zvýšiť 

dostupnosť 

(24/7/365) 

Zabezpečenie 

nepretržitej 

dostupnosti služieb 

po celý rok. 

X X X X 

Sprístupniť 

služby online 

Umožniť prístup k 

službám 

prostredníctvom 

internetu. 

X X 
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Zabezpečiť 

aktuálnosť 

údajov 

Zabezpečiť 

aktuálnosť a 

presnosť údajov v 

systémoch. 

X X 

Zmodernizovať 

frontend 

Vylepšiť a 

modernizovať 

používateľské 

rozhranie 

systémov. 

X X X X X X 

Zaviesť 2FA 

Implementovať 

dodatočné 

bezpečnostné 

opatrenie na 

overenie 

používateľov. 

X X X X X X 

Zaviesť 

autorizáciu 

platieb 

Poskytnúť 

bezpečné a 

kontrolované 

schvaľovanie 

transakcií. 

X X X X X X 

Rozšíriť služby 

Rozšíriť ponuku 

dostupných služieb 

pre klientov. 

X X 

Zvýšiť 

atraktívnosť 

Zlepšiť imidž a 

príťažlivosť 

služieb pre 

koncových 

používateľov. 

X X 

Zvýšiť 

spokojnosť 

klienta 

Zameranie sa na 

zvýšenie úrovne 

spokojnosti 

klientov so 

službami. 

X X 

Skvalitniť služby 

Zlepšiť kvalitu 

poskytovaných 

služieb. 

X X X X X X 

Zvýšiť 

priepustnosť 

transakčného 

jadra 

Zvýšenie 

priepustnosti 

transakčného jadra 

(počet transakcií 

spracovaných za 

sekundu) tak, aby 

postačovala na 

spracovanie 

očakávaných 

pohybov na účtoch 

ŠP 

X X 

Minimalizácia 

potreby migrácie 

klientov 

Minimalizovať 

potrebu migrácie 

klientov v rámci 

riešenia 

X X X 
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3.10.3 PRINCÍPY 

KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE ŠP MF SR DC ARDAL Klient OD PI MIRRI 

Prístupnosť 

Zabezpečiť 

implementáciu 

prístupových 

kanálov tak, aby 

boli v súlade 

s vyhláškou o 

prístupnosti 

X X X 

Bezpečnosť 

údajov 

Chrániť údaje pred 

neoprávneným 

prístupom a 

zabezpečiť ich 

dôvernosť. 

X X X X X X X X 

Súlad s 

legislatívou 

Zabezpečiť súlad 

služieb a systémov 

s platnou 

legislatívou. 

X X X X X X X X 

Auditovateľnosť 

Umožniť 

sledovanie a 

auditovanie 

činností v 

systémoch. 

X X X X X X 

Pravosť údajov 

Zabezpečiť, že 

všetky údaje budú 

presné a pravdivé. 

X X X X X X X X 

Spoľahlivosť 

Zabezpečiť, že 

systémy budú 

fungovať 

spoľahlivo a bez 

výpadkov. 

X X X X X X X X 

Jednoduchosť 

používania 

aplikácie 

Zabezpečiť, že 

aplikácie budú 

intuitívne a 

jednoduché na 

používanie. 

X X 

Dostupnosť 

Zabezpečiť vysokú 

dostupnosť služieb 

pre používateľov. 

X X 

Dôveryhodnosť 

Posilniť dôveru 

klientov v systémy 

a služby. 

X X X X X X X 



Strana 37/96 

3.10.4 Obmedzenia 

KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE ŠP MF SR DC ARDAL Klient OD PI MIRRI 

Bezvýpadková 

prevádzka 

Zabezpečiť 

bezvýpadkovú 

prevádzku 

X X X X X 

Biznis kontinuita 
Zabezpečiť biznis 

kontinuitu 
X X X X X 

Minimalizácia 

reputačného 

rizika 

Zabezpečiť 

minimalizáciu 

reputačného rizika 

X X X X X X 

Minimalizácia 

negatívneho 

dopadu na 

klientov 

Minimalizovať 

negatívne dopady 

na klientov 

X X X X X X 

Minimalizácia 

dopadov 

monolitickej 

architektúry 

Minimalizovať 

dopady 

monolitickej 

architektúry 

a obmedzenia 

v oblasti 

výkonnosti IS ŠP 

X X X X X 

3.11 Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry 

Alternatívy v biznisovej vrstve architektúry boli zvolené tak, aby pokrývali všetky biznis funkcie používané všetkými 

stakeholdermi v jednej iterácií, alebo vo viacerých iteráciách.  

• Alternatíva BV1 – Zachovanie súčasného stavu

• Alternatíva BV2 – Realizácia projektu v jednej iterácií

• Alternatíva BV3 – Realizácia projektu v piatich iteráciách

Alternatíva Stručný popis alternatívy 

Alternatíva 1 
Zachovanie súčasného stavu 

Táto alternatíva znamená zachovanie súčasného stavu.   

Zachovanie súčasného stavu by znamenalo pretrvávanie viacerých zásadných 

nedostatkov identifikovaných počas AS-IS analýzy – vrátane obmedzení 

vyplývajúcich z monolitickej architektúry, zastaraného používateľského rozhrania, 

absencie štandardizovaných rozhraní, nemožnosti flexibilného rozširovania služieb, 

nízkej úrovne automatizácie a závislosti na proprietárnych riešeniach. Zároveň by 

sa nezrealizovala migrácia do cloudového prostredia ani úprava bezpečnostných a 

autentifikačných mechanizmov podľa aktuálnych požiadaviek. Nezmenené by 

zostali aj obmedzenia týkajúce sa správy údajov o používateľoch (KYC), možnosti 

prístupu cez voľný internet, ako aj dostupnosti služieb prostredníctvom moderného 

webového portálu. Tieto faktory by negatívne vplývali na spokojnosť klientov, 

bezpečnostné parametre systému a celkovú efektivitu procesov verejnej správy. 

Alternatíva 2 
Realizácia projektu Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál 

v jednej iterácií 

Táto alternatíva počíta s realizáciou celého rozsahu projektu „Transformácia ISŠP 

na novú architektúru – Omnikanál“ v rámci jednej implementačnej fázy. V rámci 

tejto iterácie by bola dodaná komplexná funkcionalita vrátane architektonickej 

transformácie vybraných systémov súvisiacich s riadením výdavkov a obsluhou 

účtov smerom ku kompozitnej architektúre, realizácie kľúčových zmien v oblasti 

autentifikácie a správy používateľských účtov (vrátane integrácie na nový RIAM), 
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rozšírenia systému o modul KYC, dobudovanie mobilnej aplikácie pre autorizáciu 

platieb, autentifikáciu a notifikovanie o platbách. Riešenie bude zahŕňať zlepšenie 

používateľského rozhrania a zvýšenie bezpečnosti. 

Zároveň by bola realizovaná migrácia vybraných komponentov do rezortného  

privátneho cloudu (RPC) a vybudovaný by bol aj nový webový portál ŠP so 

službami ako sepavalidator.sk. Nasadenie všetkých funkčných oblastí – vrátane 

rozpočtových a platobných funkcionalít – by prebehlo naraz, pričom po ich 

uvedení do prevádzky by boli sprístupnené všetkým klientom súčasne.  

V rámci implementácie riešenia by bola realizovaná aj modernizácia transakčného 

jadra. Výhodou je rýchle nasadenie kompletnej funkcionality, nevýhodou vyššia 

implementačná náročnosť v jednej fáze a s tým spojené reputačné riziko z dôvodu 

ohrozenia prevádzky. 

Alternatíva 3 
Realizácia projektu Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál 

vo viacerých iteráciách 

Táto alternatíva predpokladá rozdelenie projektu do viacerých implementačných 

iterácií, čím sa umožní postupné zavádzanie funkcionality, priebežné testovanie a 

flexibilnejšie riadenie rizík. 

V prvej iterácii sa predpokladá: 

• vytvorenie modulu Adaptér core banking služieb, vyňatím potrebných

funkcionalít z transakčného jadra

• modernizácia transakčného jadra (samotné transakčné jadro bude

doplnené o nové funkcionality a existujúce funkcionality súvisiace

s implementáciou nových front end kanálov budú zoptimalizované tak aby

boli dosiahnuté ciele projektu)

• definovanie a integrácia požiadaviek na nové RIAM,

• základná verzia mobilnej aplikácie (autentifikácia),

• doplnenie modulu KYC,

• sprístupnenie údajov o platobných účtoch prostredníctvom OpenAPI.

V druhej iterácii budú implementované: 

• platobné funkcionality frontendových aplikácií,

• všeobecná funkcionalita (napr. profil, nastavenia, nahlasovanie servisných

požiadaviek klientov),

• rozšírenie mobilnej aplikácie o autorizáciu platieb a notifikácie,

• rozšírenie mobilnej aplikácie o nahlasovanie servisných požiadaviek

klientov

• načítanie platobného príkazu prostredníctvom OCR / QR / čiarového

kódu,

• export transakcií.

V tretej iterácii bude dodaná funkcionalita pre: 

• riadenie rozpočtu a rozpočtových tokov prostredníctvom nového

frontendového modulu.

V štvrtej iterácii bude realizované: 

• vybudovanie a nasadenie nového webového portálu Štátnej pokladnice so

službou sepavalidator.sk a zapracovanými všetkými zmenovými

požiadavkami.

V piatej iterácii bude realizované: 

• Migrácia vybraných doménových blokov do RPC

Plán implementácie jednotlivých iterácií je uvedený v kapitole „8 harmonogram 

jednotlivých fáz projektu“ pričom iterácie nemusia na seba nadväzovať a môžu sa 

navzájom prekrývať. Napr. 5 iterácia obsahujúca migráciu vybraných doménových 

blokov do RPC bude zahájená súčasne s 1. iteráciou, ktorá v rámci transformácie 

architektúry osamostatní kľúčové komponenty. Tento prístup umožňuje postupnú 
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stabilizáciu systému, priebežné hodnotenie prínosov a spätnej väzby, ako aj 

rozloženie implementačného zaťaženia do viacerých fáz. 

3.11.1 Multikriteriálna analýza – porovnanie alternatív – biznis vrstva 

ZOZNAM 

KRITÉRIÍ 

ALT 

BV1 

SPÔSOB 

DOSIAHNUTIA 

ALT 

BV2 

SPÔSOB 

DOSIAHNUTIA 

ALT 

BV3 

SPÔSOB 

DOSIAHNUTIA 

Zvýšenie 

dostupnosti 

systémov a 

služieb 
Nie 

Zachovanie 

súčasného stavu 

by znamenalo aj 

zachovanie 

súčasnej úrovne 

dostupnosti 

systémov a 

služieb 

Áno 

Alternatíva zvýši 

dostupnosť 

systémov 

a služieb pre 

všetky 

funkcionality v 1 

iterácií 

Áno 

Alternatíva zvýši 

dostupnosť 

systémov a služieb 

pre všetky 

funkcionality vo 

viacerých iteráciách 

Zvýšenie zdrojov Nie 

Zachovanie 

súčasného stavu 

neumožní osloviť 

potenciálnych 

dobrovoľných 

klientov 

Áno 

Alternatíva 

umožní oslovenie 

dobrovoľných 

klientov po 

ukončení projektu 

Áno 

Alternatíva umožní 

oslovenie 

dobrovoľných 

klientov po 

ukončení druhej 

iterácii 

Zvýšenie 

bezpečnosti 
Nie 

Zachovanie 

súčasného stavu 

by znamenalo aj 

zachovanie 

súčasnej úrovne 

bezpečnosti 

Áno 

Alternatíva zvýši 

úroveň 

bezpečnosti 

Áno 
Alternatíva zvýši 

úroveň bezpečnosti 

Transformácia 

ISŠP na novú 

architektúru 

Nie 

Zachovanie 

súčasného stavu 

by znamenalo aj 

zachovanie 

existujúcej 

architekúry 

Áno 

Alternatíva 

transformuje ISŠP 

na novú 

architektúru v 1 

iterácií 

Áno 

Alternatíva 

transformuje ISŠP 

na novú architektúru 

vo viacerých 

iteráciách 

Modernizácia a 

vytvorenie 

nových 

prístupových 

kanálov 

Nie 

Zachovanie 

súčasného stavu 

by znamenalo aj 

zachovanie 

súčasných 

nemodernizovaný

ch prístupových 

kanálov 

Áno 

Alternatíva 

modernizuje 

a vytvára nové 

prístupové kanály 

v 1 iterácií 

Áno 

Alternatíva 

modernizuje 

a vytvára nové 

prístupové kanály 

vo viacerých 

iteráciách 

Migrácia 

vybraných 

modulov do RPC 

Nie 

Pri zachovaní 

súčasného stavu 

by nebola 

realizovaná 

migrácia do RPC 

Áno 

V rámci 

alternatívy 2 by 

boli migrované 

všetky vybrané 

moduly v jednej 

iterácií 

Áno 

V rámci alternatívy 

3 by boli migrované 

všetky vybrané 

moduly v jednej 

iterácií 

Zvýšiť 

dostupnosť 

(24/7/365) 

Nie 

Systém ostáva 

dostupný iba v 

obmedzených 

časoch. 

Áno 

A
lt
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n
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ív

a 
sp

ĺň
a 

v
še
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y

 b
iz

n
is
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o
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k
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o
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n
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a 
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 b
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Sprístupniť 

služby online 
Nie 

Súčasný stav 

neposkytuje 

online 

funkcionalitu 

Áno Áno 
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dostupnú 

prostredníctvom 

voľného internetu. 

Zabezpečiť 

aktuálnosť údajov 
Nie 

Existujúci systém 

ManEx nie je plne 

integrovaný na 

modul DISPO 

reflektujúci 

aktuálny stav 

zostatkov 

Áno Áno 

Zmodernizovať 

frontend 
Nie 

Používateľské 

rozhranie je 

zastarané a 

neintuitívne. 

Áno Áno 

Zaviesť 2FA Nie 

V súčasnosti nie 

je dostupná 2FA 

moderným 

spôsobom. 

Áno Áno 

Zaviesť 

autorizáciu 

platieb 

Nie 

Systém 

neposkytuje 

moderné 

mechanizmy na 

autorizáciu 

platieb. 

Áno Áno 

Rozšíriť služby Nie 

Súčasný stav 

neumožňuje 

doplnenie 

požadovaných 

funkcionalít 

a služieb. 

Áno Áno 

Zvýšiť 

atraktívnosť 
Nie 

Zastarané 

rozhranie a 

nedostatok 

moderných 

funkcií 

nepritiahnu 

nových 

dobrovoľných 

klientov. 

Áno Áno 

Zvýšiť 

spokojnosť 

klienta 

Nie 

Klienti by naďalej 

čelili zložitým 

procesom a 

obmedzenej 

dostupnosti 

služieb. 

Áno Áno 

Skvalitniť služby Nie 
Služby ostanú 

v súčasnom stave 
Áno Áno 

Zvýšiť 

priepustnosť 

transakčného 

jadra 

Nie 

Zachovaním 

súčasného stavu 

nebude zvýšená 

priepustnosť 

transakčného 

jadra 

Áno Áno 

Minimalizácia 

potreby migrácie 

klientov 

Áno 

Pri zachovaní 

súčasného stavu 

nebude potrebná 

migrácia klientov 

Áno Áno 
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Prístupnosť Nie 

Súčasné 

používateľské 

rozhranie nespĺňa 

kritéria na 

prístupnosť 

v zmysle platnej 

vyhlášky 

Áno 
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Bezpečnosť 

údajov 
Áno 

Aktuálne 

bezpečnostné 

opatrenia sú 

zastarané ale 

postačujúce. 

Áno Áno 

Súlad s 

legislatívou 
Áno 

Súlad je 

zachovaný, ale je 

zložitá 

implementácia 

nových 

požiadaviek. 

Áno Áno 

Auditovateľnosť Áno 

Aktuálne procesy 

a systémy 

poskytujú 

dostatočnú 

transparentnosť. 

Áno Áno 

Pravosť údajov Áno 

Zabezpečenie 

integrity údajov je 

dostatočné. 

Áno Áno 

Spoľahlivosť Áno 

Systém umožňuje 

efektívne 

spracovanie a 

poskytovanie 

služieb. 

Áno Áno 

Jednoduchosť 

používania 

aplikácie 

Nie 

Používateľské 

rozhranie je 

zastarané a 

neintuitívne. 

Áno Áno 

Dostupnosť Nie 

Systém nie je 

dostupný 24/7/365 

a neumožňuje 

pohodlný online 

prístup. 

Áno Áno 

Dôveryhodnosť Áno 

Existujúce 

riešenie je 

dostatočne 

dôveryhodné 

Áno Áno 

Bezvýpadková 

prevádzka 
Áno 

Súčasné riešenie 

je prevádzkované 

v súlade 

s podmienkami 

zmluvy o 

prevádzke 

Nie 

Realizácia 

riešenia v rámci 1 

iterácie 

predstavuje riziko 

ohrozenia 

bezvýpadkovej 

prevádzky 

Áno 

Postupné 

nasadzovanie 

funkcionality vo 

viacerých iteráciách 

minimalizuje riziko 

vzniku výpadku 

Biznis kontinuita Nie 

Súčasné riešenie 

nedisponuje 

dostatočnými 

mechanizmami na 

zabezpečenie 

Áno 

Nové riešenie 

bude navrhované 

v súlade 

s požiadavkami na 

zabezpečenie 

biznis kontinuity 

Áno 

Nové riešenie bude 

navrhované v súlade 

s požiadavkami na 

zabezpečenie biznis 

kontinuity 
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biznis kontinuity 

v prípade havárie 

Minimalizácia 

reputačného 

rizika 

Áno 

V prípade 

zachovania 

súčasného riešenia 

nehrozí reputačné 

riziko pri 

nasadzovaní 

Nie 

Realizácia 

riešenia v rámci 1 

iterácie 

predstavuje 

vysoké reputačné 

riziko 

Áno 

Postupné 

nasadzovanie 

funkcionality 

v rámci viacerých 

iterácií minimalizuje 

reputačné riziko 

Minimalizácia 

negatívneho 

dopadu na 

klientov 

Áno 

V prípade 

zachovania 

súčasného riešenia 

nehrozí negatívny 

dopad na klienta 

Nie 

Realizácia 

riešenia v rámci 1 

iterácie 

predstavuje 

zvýšené riziko 

negatívneho 

dopadu na klienta 

Áno 

Postupné 

nasadzovanie 

funkcionality 

v rámci viacerých 

iterácií minimalizuje 

riziko negatívneho 

dopadu na klienta 

Minimalizácia 

dopadov 

monolitickej 

architektúry 

Áno 

V prípade 

zachovania 

súčasného riešenia 

nevzniknú dopady 

Nie 

Realizácia 

riešenia v rámci 1 

iterácie 

predstavuje 

vysoké riziko 

dopadov na 

riešenie 

Áno 

Postupným 

nasadzovaním 

funkcionalít bude 

možné postupne 

upravovať 

monolitickú 

architektúru 

súčasných systémov 

Za účelom výberu najvhodnejšej alternatívy sa použilo bodové hodnotenie na základe vyššie uvedených kritérií 

a spôsobu dosiahnutia plnenia týchto kritérií. Za splnenie kritéria bol príslušnej alternatíve pridelený jeden bod a za 

nesplnenie nula bodov. 

Tabuľka vyhodnotenia alternatív z hľadiska plnenia zadefinovaných kritérií 

ZOZNAM KRITÉRIÍ KO KRITÉRIUM ALT  BV1 ALT BV2 ALT BV3 

Zvýšenie dostupnosti systémov a služieb 0 1 1 

Zvýšenie zdrojov 0 1 1 

Zvýšenie bezpečnosti 0 1 1 

Transformácia ISŠP na novú architektúru 0 1 1 

Modernizácia a vytvorenie nových prístupových 

kanálov 
0 1 1 

Migrácia vybraných modulov do RPC 0 1 1 

Zvýšiť dostupnosť (24/7/365) 0 1 1 

Sprístupniť služby online 0 1 1 

Zabezpečiť aktuálnosť údajov 0 1 1 

Zjednodušiť boarding klientov 0 1 1 

Rozšíriť bezpapierovú komunikáciu 0 1 1 

Zmodernizovať frontend Áno 0 1 1 

Zlepšiť komunikáciu s klientom 0 1 1 

Zaviesť 2FA 0 1 1 

Zaviesť autorizáciu platieb 0 1 1 

Rozšíriť služby 0 1 1 

Zvýšiť atraktívnosť 0 1 1 

Zvýšiť spokojnosť klienta 0 1 1 

Skvalitniť služby 0 1 1 

Zvýšiť priepustnosť transakčného jadra Áno 0 1 1 
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Minimalizácia potreby migrácie klientov 1 1 1 

Prístupnosť 0 1 1 

Bezpečnosť údajov Áno 1 1 1 

Súlad s legislatívou Áno 1 1 1 

Auditovateľnosť 1 1 1 

Pravosť údajov 1 1 1 

Spoľahlivosť Áno 1 1 1 

Jednoduchosť používania aplikácie 0 1 1 

Dostupnosť 0 1 1 

Dôveryhodnosť Áno 1 1 1 

Bezvýpadková prevádzka Áno 1 0 1 

Biznis kontinuita Áno 0 1 1 

Minimalizácia reputačného rizika Áno 1 0 1 

Minimalizácia negatívneho dopadu na klientov Áno 1 0 1 

Minimalizácia dopadov monolitickej architektúry Áno 1 0 1 

Spolu - 11 31 35 

Na základe výsledku multikriteriálnej analýzy vyšla ako preferovaná v biznis vrstve architektúry Alternatíva BV3, 

pričom pri posudzovaní KO kritérií vyšla alternatíva BV3 ako jediná, ktorá ich všetky spĺňa. 

3.12 Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry 

Alternatívy v aplikačnej vrstve architektúry boli zvolené tak, aby návrh architektúry podporoval všetky biznis funkcie 

a služby používané všetkými stakeholdermi. Alternatívy boli stanovené nasledovne: 

• Alternatíva AV1 – Vybudovanie nového modulárneho frontendového riešenia (eManex)

• Alternatíva AV2 – Sprístupnenie frontendových služieb prostredníctvom Klientskej zóny

Alternatíva Stručný popis alternatívy 

Alternatíva 1 
Vybudovanie nového modulárneho frontendového riešenia (eManex) 

Táto alternatíva počíta s nasadením kompletnej modernizovanej funkcionality 

prístupových kanálov v rámci samostatného nového IS eManex. Tento komponent bude 

navrhnutý ako modulárne riešenie v súlade s cieľovým architektonickým modelom IS 

ŠP, čím podporí transformáciu systému na kompozitnú architektúru. eManex bude 

napojený na nové RIAM prostredníctvom autentifikačného modulu, s dobudovaním 

mobilnej aplikácie pre autorizáciu platieb, autentifikáciu a notifikovanie o platbách. 

Modul KYC (jednotná správa dát používateľov) bude súčasťou riešenia a integrovaný do 

existujúceho prostredia Klientskej zóny. 

Riešenie bude zahŕňať modernizované používateľské rozhranie a zvýšenie bezpečnosti, 

ako aj technickú prípravu na prevádzku v rezortnom privátnom cloude (RPC) v súlade so 

štandardmi cieľovej architektúry. Zároveň riešenie zabezpečí extrakciu vybranej 

funkcionality z transakčného jadra do nového komponentu Adaptér Core banking služieb 

pričom samotné transakčné jadro bude doplnené o nové funkcionality a existujúce 

funkcionality súvisiace s implementáciou nových front end kanálov budú 

zoptimalizované tak aby boli dosiahnuté ciele projektu.  

Súčasťou riešenia bude aj nový webový portál Štátnej pokladnice vrátane funkcionalít 

portálu sepavalidator.sk, ktorý zabezpečí centralizovaný prístup k eManex 

prostredníctvom internetu. 
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Po ukončení projektu sa počíta s paralelnou prevádzkou existujúceho IS Manex a nového 

IS eManex. Klienti budú mať možnosť využívať ľubovoľný frontendový kanál, pričom 

ukončenie starého IS Manex sa plánuje až po vyhodnotení spokojnosti a miery adopcie 

zo strany používateľov. 

Alternatíva 2 
Sprístupnenie frontendových služieb prostredníctvom Klientskej zóny 

Táto alternatíva počíta s využitím existujúceho frameworku Klientskej zóny pri 

implementácií funkcionality nových prístupových kanálov, nakoľko architektúra 

Klientskej zóny spĺňa princípy kompozitnej architektúry a je založený na využití 

mikroslužieb. Prístup je navrhnutý tak, aby zároveň zachoval kontinuitu pre 

používateľov využívajúcich Klientsku zónu v súčasnosti. Realizáciou tejto alternatívy 

vznikne jednotný portál poskytujúci služby klientom. V rámci alternatívy bude 

autentifikačný modul napojený na nový RIAM, bude vytvorená mobilná aplikácia pre 

autorizáciu platieb, autentifikáciu a notifikovanie o platbách a zároveň bude do klientskej 

zóny doplnený modul KYC (jednotná správa dát používateľov). Riešenie bude zahŕňať 

zlepšenie používateľského rozhrania a zvýšenie bezpečnosti. Zároveň riešenie zabezpečí 

extrakciu vybranej funkcionality z transakčného jadra do nového komponentu Adaptér 

Core banking služieb pričom samotné transakčné jadro bude doplnené o nové 

funkcionality a existujúce funkcionality súvisiace s implementáciou nových front end 

kanálov budú zoptimalizované tak aby boli dosiahnuté ciele projektu.  

V rámci daného riešenia bude takisto zabezpečené vybudovanie nového webového 

portálu ŠP zahŕňajúceho služby portálu sepavalidator.sk. Súčasťou riešenia bude aj 

adaptácia systému na prevádzku v prostredí rezortného privátneho cloudu (RPC). 

Aj v tejto alternatíve sa po ukončení projektu ráta s paralelnou prevádzkou existujúceho 

IS Manex popri prevádzke nového prístupového kanálu, pričom klienti budú môcť 

pristupovať k funkcionalitám prostredníctvom ľubovoľného frontend kanálu. Po určitej 

dobe bude na základe vyhodnotenia spokojnosti klientov prevádzka existujúceho IS 

Manex ukončená. 
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3.12.1 Multikriteriálna analýza – porovnanie alternatív – aplikačná vrstva 

ZOZNAM 

KRITÉRIÍ 
ALT AV1 

SPÔSOB 

DOSIAHNUTIA 
ALT AV2 

SPÔSOB 

DOSIAHNUTIA 

Zvýšenie 

dostupnosti 

systémov a 

služieb 

Áno 

Alternatíva podporuje 

všetky ciele 

stakeholderov 

nadefinované v rámci 

motivačnej vrstvy 

architektúry 

Áno 

Alternatíva podporuje všetky ciele 

stakeholderov nadefinované v rámci 

motivačnej vrstvy architektúry 

Zvýšenie zdrojov Áno Áno 

Zvýšenie 

bezpečnosti 
Áno Áno 

Transformácia 

ISŠP na novú 

architektúru 

Áno Áno 

Zvýšiť 

dostupnosť 

(24/7/365) 

Áno 
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Sprístupniť 

služby online 
Áno Áno 

Zabezpečiť 

aktuálnosť údajov 
Áno Áno 

Zmodernizovať 

frontend 
Áno Áno 

Zaviesť 2FA Áno Áno 

Zaviesť 

autorizáciu 

platieb 

Áno Áno 

Rozšíriť služby Áno Áno 

Zvýšiť 

atraktívnosť 
Áno Áno 

Zvýšiť 

spokojnosť 

klienta 

Áno Áno 

Skvalitniť služby Áno Áno 

Zvýšiť 

priepustnosť 

transakčného 

jadra 

Áno Áno 

Minimalizácia 

potreby migrácie 

klientov 

Áno Áno 

Prístupnosť Áno 
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 Bezpečnosť 

údajov 
Áno Áno 

Súlad s 

legislatívou 
Áno Áno 

Auditovateľnosť Áno Áno 

Pravosť údajov Áno Áno 
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Spoľahlivosť Áno Áno 

Jednoduchosť 

používania 

aplikácie 

Áno Áno 

Dostupnosť Áno Áno 

Dôveryhodnosť Áno Áno 

Bezvýpadková 

prevádzka 
Áno 

Implementácia riešenia 

v AV1 predstavuje 

bezvýpadkové riešenie 

Áno 

Pri správnom postupe nasadzovania 

funkcionality do produkcie 

implementácia riešenia 

nepredstavuje riziko výpadku. 

Biznis kontinuita Áno 

Nové riešenie bude 

navrhované v súlade 

s požiadavkami na 

zabezpečenie biznis 

kontinuity 

Áno 

Nové riešenie bude navrhované 

v súlade s požiadavkami na 

zabezpečenie biznis kontinuity 

Minimalizácia 

reputačného 

rizika 

Nie 

Implementácia nového 

riešenia predstavuje 

určitý dopad na 

klientov pri jeho 

nasadzovaní a 

zaškolení 

Áno 

Postupné pridávanie novej 

funkcionality do existujúceho 

riešenia minimalizuje negatívny 

dopad na klientov 

Minimalizácia 

negatívneho 

dopadu na 

klientov 

Nie 

Implementácia nového 

riešenia predstavuje 

určitý dopad na 

klientov pri jeho 

nasadzovaní a 

zaškolení  

Áno 

Postupné pridávanie novej 

funkcionality do existujúceho 

riešenia minimalizuj negatívny 

dopad na klientov 

Minimalizácia 

dopadov 

monolitickej 

architektúry 

Áno 

Implementácia riešenia 

nebude mať dopad na 

monolitickú 

architektúru 

Áno 
Implementácia riešenia nebude mať 

dopad na monolitickú architektúru 

Za účelom výberu najvhodnejšej alternatívy sa použilo bodové hodnotenie na základe vyššie uvedených kritérií 

a spôsobu dosiahnutia plnenia týchto kritérií. Za splnenie kritéria bol príslušnej alternatíve pridelený jeden bod, za 

čiastočné splnenie  a za nesplnenie nula bodov. 

Tabuľka vyhodnotenia alternatív z hľadiska plnenia zadefinovaných kritérií 

ZOZNAM KRITÉRIÍ KO KRITÉRIUM ALT AV1 ALT AV2 

Zvýšenie dostupnosti systémov a služieb 1 1 

Zvýšenie zdrojov 1 1 

Zvýšenie bezpečnosti 1 1 

Transformácia ISŠP na novú architektúru 1 1 

Zvýšiť dostupnosť (24/7/365) 1 1 

Sprístupniť služby online 1 1 

Zabezpečiť aktuálnosť údajov 1 1 

Zjednodušiť boarding klientov 1 1 

Rozšíriť bezpapierovú komunikáciu 1 1 

Zmodernizovať frontend Áno 1 1 

Zlepšiť komunikáciu s klientom 1 1 
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Zaviesť 2FA 1 1 

Zaviesť autorizáciu platieb 1 1 

Rozšíriť služby 1 1 

Zvýšiť atraktívnosť 1 1 

Zvýšiť spokojnosť klienta 1 1 

Skvalitniť služby 1 1 

Zvýšiť priepustnosť transakčného jadra Áno 1 1 

Minimalizácia potreby migrácie klientov 1 1 

Prístupnosť 1 1 

Bezpečnosť údajov Áno 1 1 

Súlad s legislatívou Áno 1 1 

Auditovateľnosť 1 1 

Pravosť údajov 1 1 

Spoľahlivosť Áno 1 1 

Jednoduchosť používania aplikácie 1 1 

Dostupnosť 1 1 

Dôveryhodnosť Áno 1 1 

Bezvýpadková prevádzka Áno 1 1 

Biznis kontinuita Áno 1 1 

Minimalizácia reputačného rizika Áno 1 1 

Minimalizácia negatívneho dopadu na klientov Áno 0 1 

Minimalizácia dopadov monolitickej architektúry Áno 1 1 

Spolu - 32 33 

Na základe výsledku multikriteriálnej analýzy vyšla ako preferovaná  alternatíva v aplikačnej vrstve architektúry 

Alternatíva AV2, nakoľko alternatíva AV1 nespĺňa všetky definované KO kritériá. 

3.13 Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry 

Alternatívy na úrovni technologickej architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe „nadradenej“ 

architektonickej aplikačnej vrstvy. Nakoľko riešenie musí byť prevádzkované v Datacentre ministerstva financií, z 

hľadiska technologickej vrstvy architektúry sa pri nasadení riešenia uvažuje so 2 základnými alternatívami: 

• Alternatíva TV1 – nasadenie na dedikovanom hardware v prostredí Datacentra

• Alternatíva TV2 – nasadenie do RPC (Rezortný privátny cloud)

Alternatíva Stručný popis alternatívy 

Alternatíva 1 
Nasadenie na dedikovanom hardware v prostredí datacentra 

Táto alternatíva počíta s nasadením riešenia na dedikovanom hardware. Nakoľko v rámci 

alternatív vypracovaných na  základe „nadradenej“ architektonickej aplikačnej vrstvy 

vyšla ako preferovaná alternatíva AV2 (Implementácia funkcionality do existujúceho IS 

Klientska zóna), ktorý je momentálne nasadený na dedikovanom hardware, je možné, že 

doplnenie funkcionality si vyžiada jeho zvýšenie.  

Alternatíva 2 
Nasadenie do RPC (Rezortný privátny cloud) 

Táto alternatíva počíta s nasadením riešenia do RPC (rezortný privátny cloud). Nakoľko 

v rámci alternatív vypracovaných na  základe „nadradenej“ architektonickej aplikačnej 

vrstvy vyšla ako preferovaná alternatíva AV2 (Implementácia funkcionality do 

existujúceho IS Klientska zóna), ktorý je momentálne nasadený na dedikovanom 

hardware, bude potrebné najskôr uvedené riešenia premigrovať z dedikovaného 
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hardware do RPC. V náväznosti na nasadenie riešenia prebehne v rámci príslušnej 

iterácie migrácia vybraných doménových blokov do RPC.  

3.13.1 Multikriteriálna analýza – porovnanie alternatív – technologická vrstva 

Základné porovnanie nasadenia na dedikovanom hardware a nasadenia v rámci cloudového riešenia poskytuje 

nasledujúca tabuľka: 

ZOZNAM 

KRITÉRIÍ 
ALT TV1 

SPÔSOB 

DOSIAHNUTIA 
ALT TV2 

SPÔSOB 

DOSIAHNUTIA 

Zvýšenie 

dostupnosti 

systémov a 

služieb 

Áno 

Alternatíva podporuje 

všetky ciele 

stakeholderov 

nadefinované v rámci 

motivačnej vrstvy 

architektúry 

Áno 

Alternatíva podporuje všetky 

ciele stakeholderov 

nadefinované v rámci 

motivačnej vrstvy architektúry 

Zvýšenie zdrojov Áno Áno 

Zvýšenie 

bezpečnosti 
Áno Áno 

Transformácia 

ISŠP na novú 

architektúru 

Áno Áno 

Zvýšiť 

dostupnosť 

(24/7/365) 

Áno 
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Sprístupniť 

služby online 
Áno Áno 

Zabezpečiť 

aktuálnosť údajov 
Áno Áno 

Zmodernizovať 

frontend 
Áno Áno 

Zaviesť 2FA Áno Áno 

Zaviesť 

autorizáciu 

platieb 

Áno Áno 

Rozšíriť služby Áno Áno 

Zvýšiť 

atraktívnosť 
Áno Áno 

Zvýšiť 

spokojnosť 

klienta 

Áno Áno 

Skvalitniť služby Áno Áno 

Zvýšiť 

priepustnosť 

transakčného 

jadra 

Áno Áno 

Minimalizácia 

potreby migrácie 

klientov 

Áno Áno 
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Prístupnosť Áno 
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Bezpečnosť 

údajov 
Áno Áno 

Súlad s 

legislatívou 
Áno Áno 

Auditovateľnosť Áno Áno 

Pravosť údajov Áno Áno 

Spoľahlivosť Áno Áno 

Jednoduchosť 

používania 

aplikácie 

Áno Áno 

Dostupnosť Áno Áno 

Dôveryhodnosť Áno Áno 

Bezvýpadková 

prevádzka 
Nie 

Realizácia riešenia 

v ALTTV1 predstavuje 

riziko výpadku 

v prípade skokovitého 

navýšenia počtu 

používateľov 

Áno 

Nasadenie v cloude je 

škálovateľné a eliminuje riziko 

výpadku aj pri skokovitom 

náraste počtu používateľov 

Biznis kontinuita Áno 

Nové riešenie bude 

navrhované v súlade 

s požiadavkami na 

zabezpečenie biznis 

kontinuity 

Áno 

Nové riešenie bude navrhované 

v súlade s požiadavkami na 

zabezpečenie biznis kontinuity 

Minimalizácia 

reputačného 

rizika 

Nie 

Realizácia riešenia na 

dedikovanom hw 

predstavuje riziko 

výpadku v prípade 

skokovitého navýšenia 

počtu používateľov, čo 

zároveň predstavuje 

reputačné riziko. 

Áno 

Nasadenie v cloude je 

škálovateľné a eliminuje riziko 

výpadku aj pri skokovitom 

náraste počtu používateľov. 

Minimalizácia 

negatívneho 

dopadu na 

klientov 

Nie 

Realizácia riešenia na 

dedikovanom hw 

predstavuje riziko 

výpadku v prípade 

skokovitého navýšenia 

počtu používateľov, čo 

bude mať dopad na 

klientov. 

Áno 

Nasadenie v cloude je 

škálovateľné a eliminuje riziko 

výpadku aj pri skokovitom 

náraste počtu používateľov 

Minimalizácia 

dopadov 

monolitickej 

architektúry 

Áno 

Realizácia riešenia 

nemá vplyv na 

monolitickú 

architektúru. 

Áno 
Realizácia riešenia nemá vplyv 

na monolitickú architektúru. 

Za účelom výberu najvhodnejšej alternatívy sa použilo bodové hodnotenie na základe vyššie uvedených kritérií 

a spôsobu dosiahnutia plnenia týchto kritérií. Za splnenie kritéria bol príslušnej alternatíve pridelený jeden bod, za 

čiastočné splnenie  a za nesplnenie nula bodov. 
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Tabuľka vyhodnotenia alternatív z hľadiska plnenia zadefinovaných kritérií 

ZOZNAM KRITÉRIÍ KO KRITÉRIUM ALT TV1 ALT TV2 

Zvýšenie dostupnosti systémov a služieb 1 1 

Zvýšenie zdrojov 1 1 

Zvýšenie bezpečnosti 1 1 

Transformácia ISŠP na novú architektúru 1 1 

Zvýšiť dostupnosť (24/7/365) 1 1 

Sprístupniť služby online 1 1 

Zabezpečiť aktuálnosť údajov 1 1 

Zjednodušiť boarding klientov 1 1 

Rozšíriť bezpapierovú komunikáciu 1 1 

Zmodernizovať frontend Áno 1 1 

Zlepšiť komunikáciu s klientom 1 1 

Zaviesť 2FA 1 1 

Zaviesť autorizáciu platieb 1 1 

Rozšíriť služby 1 1 

Zvýšiť atraktívnosť 1 1 

Zvýšiť spokojnosť klienta 1 1 

Skvalitniť služby 1 1 

Zvýšiť priepustnosť transakčného jadra Áno 1 1 

Minimalizácia potreby migrácie klientov 1 1 

Prístupnosť 1 1 

Bezpečnosť údajov Áno 1 1 

Súlad s legislatívou Áno 1 1 

Auditovateľnosť 1 1 

Pravosť údajov 1 1 

Spoľahlivosť Áno 1 1 

Jednoduchosť používania aplikácie 1 1 

Dostupnosť 1 1 

Dôveryhodnosť Áno 1 1 

Bezvýpadková prevádzka Áno 0 1 

Biznis kontinuita Áno 1 1 

Minimalizácia reputačného rizika Áno 0 1 

Minimalizácia negatívneho dopadu na klientov Áno 0 1 

Minimalizácia dopadov monolitickej architektúry Áno 1 1 

Spolu - 30 33 

Na základe výsledku multikriteriálnej analýzy vyšla ako preferovaná  alternatíva v technologickej vrstve architektúry 

Alternatíva TV2, pričom pri posudzovaní KO kritérií vyšla alternatíva TV2 ako jediná, ktorá ich všetky spĺňa. 
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3.1 Výsledné alternatívy a multikriteriálna analýza 

Na základe vyhodnotenia multikriteriálnej analýzy pre  jednotlivé vrstvy architektúry bola stanovená výsledná 

alternatíva spĺňajúca ciele projektu a všetky biznis požiadavky stakeholderov. V rámci diagramu na Obrázok 11 – 

Výsledné alternatívy je znázornený postup vyhodnocovania jednotlivých alternatív vzhľadom na vrstvy architektúry. 

Obrázok 13 - Výsledné alternatívy 

Ako výsledná alternatíva bola stanovená alternatíva popísaná v tabuľke nižšie. 
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Vrstva Alternatíva Stručný popis alternatívy 
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Realizácia projektu Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál 

v piatich iteráciách 

Táto alternatíva predpokladá rozdelenie projektu do piatich po sebe nasledujúcich 

implementačných iterácií, čím sa umožní postupné zavádzanie funkcionality, 

priebežné testovanie a flexibilnejšie riadenie rizík. 

V prvej iterácii sa predpokladá vytvorenie: 

• modulu Adaptér core banking služieb,

• definovanie a integrácia požiadaviek na nové RIAM,

• základná verzia mobilnej aplikácie (autentifikácia),

• doplnenie modulu KYC,

• sprístupnenie údajov o platobných účtoch prostredníctvom OpenAPI.

V druhej iterácii budú implementované: 

• platobné funkcionality frontendových aplikácií,

• všeobecná funkcionalita (napr. profil, nastavenia),

• rozšírenie mobilnej aplikácie o autorizáciu platieb a notifikácie,

• načítanie platobného príkazu prostredníctvom OCR / QR / čiarového kódu,

• export transakcií.

V tretej iterácii bude dodaná funkcionalita pre: 

• riadenie rozpočtu a rozpočtových tokov prostredníctvom nového

frontendového modulu.

V štvrtej iterácii bude realizované: 

• vybudovanie a nasadenie nového webového portálu Štátnej pokladnice so

službou sepavalidator.sk a zapracovanými všetkými zmenovými

požiadavkami.

V piatej iterácii bude realizované: 

• Migrácia vybraných doménových blokov do RPC

Tento prístup umožňuje postupnú stabilizáciu systému, priebežné hodnotenie 

prínosov a spätnej väzby, ako aj rozloženie implementačného zaťaženia do viacerých 

fáz. 
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Sprístupnenie frontendových služieb prostredníctvom Klientskej zóny 

Táto alternatíva počíta s využitím existujúceho frameworku Klientskej zóny pri 

implementácií funkcionality nových prístupových kanálov, nakoľko architektúra 

Klientskej zóny spĺňa princípy kompozitnej architektúry a je založený na využití 

mikroslužieb. Prístup je navrhnutý tak, aby zároveň zachoval kontinuitu pre 

používateľov využívajúcich Klientsku zónu v súčasnosti. V rámci alternatívy bude 

autentifikačný modul napojený na nový RIAM, bude vytvorená mobilná aplikácia pre 

autorizáciu platieb, autentifikáciu a notifikovanie o platbách a zároveň bude do 

klientskej zóny doplnený modul KYC (jednotná správa dát používateľov). Riešenie 

bude zahŕňať zlepšenie používateľského rozhrania a zvýšenie bezpečnosti. Zároveň 

riešenie zabezpečí extrakciu vybranej funkcionality z transakčného jadra do nového 

komponentu Adaptér Core banking služieb pričom samotné transakčné jadro bude 

doplnené o nové funkcionality a existujúce funkcionality súvisiace s implementáciou 

nových front end kanálov budú zoptimalizované tak aby boli dosiahnuté ciele 

projektu.  

V rámci daného riešenia bude takisto zabezpečené vybudovanie nového webového 

portálu ŠP zahŕňajúceho služby portálu sepavalidator.sk. Súčasťou riešenia bude aj 

adaptácia systému na prevádzku v prostredí rezortného privátneho cloudu (RPC). 

Aj v tejto alternatíve sa po ukončení projektu ráta s paralelnou prevádzkou 

existujúceho IS Manex popri prevádzke nového prístupového kanálu, pričom klienti 

budú môcť pristupovať k funkcionalitám prostredníctvom ľubovoľného frontend 

kanálu. Po určitej dobe bude na základe vyhodnotenia spokojnosti klientov prevádzka 

existujúceho IS Manex ukončená. 
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 Nasadenie do RPC (Rezortný privátny cloud) 

Táto alternatíva počíta sa nasadením riešenia do RPC (rezortný privátny cloud). 

Nakoľko v rámci alternatív vypracovaných na  základe „nadradenej“ architektonickej 

aplikačnej vrstvy vyšla ako preferovaná alternatíva AV2 (Implementácia 

funkcionality do existujúceho IS Klientska zóna), ktorý je momentálne nasadený na 

dedikovanom hardware, bude potrebné najskôr uvedené riešenia premigrovať 

z dedikovaného hardware do RPC. 

Výslednou alternatívou je sprístupnenie frontendových služieb prostredníctvom Klientskej zóny  

pričom realizácia projektu bude prebiehať vo viacerých iteráciách a výsledné riešenie bude prevádzkované 

v RPC. 
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4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)

Realizácia projektu bude prebiehať vo viacerých iteráciách, v rámci ktorých budú viaceré etapy: 

• Analýza a dizajn

• Implementácia

• Testovanie

• Nasadenie a migrácia

• Post-implementačná podpora

V nasledujúcej tabuľke sú definované jednotlivé výstupy projektu: 

ETAPY POŽADOVANÉ VÝSTUPY 

Realizačná fáza 

Realizačná fáza projektu začína vytvorením manažérskeho produktu R-01 

Projektový iniciálny dokument (PID) a jeho schválením zo strany riadiaceho 

výboru, ktorý zrozumiteľným spôsobom spája kľúčové informácie potrebné na 

plánovanie a kontrolu riadenia projektu, sledovanie a vyhodnotenie kvality 

manažérskych produktov a špecializovaných produktov projektu, určenie 

akceptačných kritérií, určenie pravidiel riadenia zmien v projekte, určenie 

spôsobu evidovania a prioritizovania požiadaviek na zmenu, riadenie a 

komunikáciu v projekte. 

PID bude obsahovať: 

• Rozsah a ciele projektu

• Výstupy projektu (manažérske / špecializované)

• Prístup k realizácii projektu

• Organizácia a štandardy pre riadenie projektu

• Komunikačný plán a postupy eskalácie

• Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky)

• Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí

• Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov

• Pravidlá pre riadenie konfigurácie

• Pravidlá pre riadenie zmien

• Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa

• Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov

• Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií

• Pravidlá pre finančné riadenie

• Pravidlá pre publicitu a informovanosť

• Akceptačné kritériá

• Šablóny a vzorové dokumenty

Analýza a dizajn 

Bude vypracovaný Detailný návrh riešenia systému. Zámerom aktivity je ukázať, 

ako bude systém realizovaný v implementačnej fáze. 

V rámci etapy budú vypracované nasledovné výstupy: 

Detailný návrh riešenia 

• Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia

• Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)

1. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie

používateľskej cesty

2. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými

iteráciami



Strana 55/96 

• Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)

• Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia

• BC/CBA – odôvodnenie projektu – aktualizované

Plán testov 

• Opis produktu a jeho komponentov

• Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho

komponentov

• Organizácia testov a personálne zabezpečenie

• Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov

1. Testovacie prípady

2. Testovacie prostredie

3. Testovacie dáta

4. Testovacie záznamy a protokoly

• Klasifikácia chýb

• Manažment riadenia chýb a opráv

• Monitoring a reporting testovania

• Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania

Pri tejto fáze projektu sa ráta s intenzívnou súčinnosťou objednávateľa a to hlavne 

v nasledujúcich oblastiach: 

• stretnutia na poskytnutie spresňujúcich informácii o existujúcom stave a

jeho nedokonalostí,

• konzultačné a validačné stretnutia,

• zabezpečenie formálnych ako aj obsahových a výkonných vstupov z

tretích strán vo vzťahu k súčasnému stavu.

Implementácia 

V rámci tejto etapy budú vyvinuté jednotlivé funkčné celky IS podľa špecifikácie 

vypracovanej v etape „Analýza a dizajn“. 

V rámci etapy implementácia budú realizované najmä nasledovné činnosti: 

• vypracovanie a dodávka aplikačného programového vybavenia a jeho

komponentov (implementácia funkcionality jednotlivých funkčných

celkov IS podľa odsúhlasených analytických dokumentov),

• interné testovanie s testovacími dátami vyhotovenými uchádzačom,

• inštalácia a konfigurácia aplikačného programového vybavenia do

testovacej prevádzky,

• implementácia rozhraní s externými informačnými systémami,

• implementácia bezpečnostných mechanizmov,

• vyhotovenie technickej a prevádzkovej dokumentácie

Implementácia bude realizovaná podľa princípov štandardizovanej metodiky 

vývoja IS, ktorá je v súlade s medzinárodnými normami, schválenej Koncepcie 

rozvoja informačných systémov. Systém, jeho komponenty a aplikácie budú 

vybudované v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. 

(zákon o e-Governmente), Vyhláškou č. 546/2021 Z. z. Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z 10. decembra 2021, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné 

technológie verejnej správy a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. 

Testovanie 

V rámci tejto činnosti bude otestovaná funkčnosť vyvinutého riešenia IS. Úlohou 

aktivity je najmä preveriť interakciu a správnosť integrácie komponentov 

softvéru, preveriť, že všetky požiadavky boli správne implementované, 

identifikovať chyby a zaistiť ich odstránenie pred nasadením systému. V rámci 

testovania budú realizované najmä nasledovné činnosti: 
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• testovanie systému podľa testovacích scenárov

• funkčné testovanie FAT

• integračné testovanie

• záťažové a výkonnostné testovanie

• bezpečnostné testovanie

• používateľské testy funkčného používateľského rozhrania UX

• užívateľské akceptačné testovanie UAT

• vyhotovenie protokolov z priebehu testovania

Realizácia aktivity bude ukončená akceptačným protokolom. 

Nasadenie a migrácia 

V rámci tejto činnosti bude systém nasadený do produkčného prostredia. Aktivita 

zahŕňa tiež pilotnú prevádzku systému a realizáciu školení používateľov na prácu 

so systémom. 

V rámci nasadenia IS budú realizované najmä nasledovné činnosti: 

• Inštalácia finálnej verzie aplikačného softvéru do produkčnej

prevádzky

• Naplnenie potrebných údajov o používateľoch do evidencie

prístupov, nastavenie prístupových práv, vygenerovanie

prístupových hesiel

• Realizácia školení užívateľov

• Vytvorenie používateľskej dokumentácie

• Sprevádzkovanie pracoviska podpory

• Riešenie potenciálnych problémov prostredníctvom

pracoviska podpory Obstarávateľa a nastavenie komunikácie s

týmto pracoviskom

Pred spustením produkčnej prevádzky sa vykoná pilotná prevádzka. Pilotná 

prevádzka predstavuje plné overenie požadovanej funkčnosti koncovým 

používateľom bezprostredne pred nasadením produkčného systému. Slúži na 

overenie plnej funkcionality a procesov s ňou súvisiacimi, umožňuje koncovému 

používateľovi vyskúšať si „na ostro“ prácu s aplikáciou, upozorniť ešte na možné 

chyby, v prípade chyby korigovať funkčnosť a tým aj znižovať riziko navýšenia 

prácnosti po nasadení. Pilotná prevádzka bude končiť vyhodnotením pilotnej 

prevádzky a v prípade potreby prijatím potrebných opatrení. 

Realizácia aktivity bude ukončená finálnym akceptačným protokolom. 

Migrácia údajov: 

Súčasťou etapy bude nadefinovanie migračného plánu, definovanie procesu 

migrácie a testovanie správnosti údajov po skončení migrácie. 

Post-implementačná podpora V zmysle zmluvy o SLA s dodávateľom 

Dokumentácia 

V rámci projektu bude odovzdaná nasledovná dokumentácia: 

• Aplikačná príručka

• Používateľská príručka

• Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)

• Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku

• Integračná príručka

• Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu

• Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný

plán)

• Bezpečnostný projekt
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5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Náhľad architektúry mapuje požadovaný stav TO-BE architektúry. Pre účely projektu boli zmapované požiadavky 

z pohľadu: 

• Biznis

• Aplikačného

• Technologického

• Procesného

Tieto požiadavky boli pretransformované do zmapovania jednotlivých vrstiev pomocou notácie Archimate. 

5.1 Biznis architektúra 

5.1.1 CIEĽOVÝ STAV BIZNIS ARCHITEKTÚRY 

Táto kapitola predstavuje cieľový (TO-BE) stav informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP) zobrazený 

prostredníctvom biznis architektonického diagramu. Diagram zobrazuje rozhrania, biznis funkcionality a koncové 

služby, ktoré podporujú digitalizáciu, efektívnosť, bezpečnosť a dostupnosť služieb ŠP v súlade s potrebami klientov a 

legislatívnymi požiadavkami. 
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5.1.1.1 Prehľad biznis funkcionalít modernizovaného frontendu IS ŠP 

5.1.1.1.1 Funkcionality sprístupnenia služieb prostredníctvom adaptéra core banking služieb 

V rámci diagramu je zobrazený podrobný prehľad jednotlivých funkcionalít dostupných prostredníctvom adaptéra. 
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5.1.1.1.2 Platobné funkcionality 

V rámci diagramu je zobrazený podrobný prehľad jednotlivých platobných funkcionalít a služieb prístupových 

kanálov.
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5.1.1.1.3 Všeobecné a rozpočtovacie funkcionality 

V rámci diagramu je zobrazený podrobný prehľad rozpočtovacích a všeobecných funkcionalít a služieb prístupových 

kanálov.
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5.1.1.2 Biznis architektúra modernizovaného frontendu IS ŠP – 1. iterácia 

Projekt bude realizovaný vo viacerých iteráciách, v rámci ktorých budú dodané ucelené bloky funkcionalít. Realizácia 

projektu vo viacerých iteráciách by mala: 

• Minimalizovať riziko vzniku výpadku počas nasadenia

• Zabezpečiť biznis kontinuitu

• Minimalizovať reputačné riziko

• Minimalizovať riziko negatívneho dopadu na klienta

• Umožniť postupnú úpravu monolitickej architektúry súčasných systémov v prípade, že by vznikli problémy

s výkonnosťou

V rámci prvej iterácie budú dodané: 

o doplnenie funkcionality adaptéra core banking služieb

o definované požiadavky na nové RIAM, ktoré bude napojené na všetky moduly IS ŠP

o mobilná aplikácia pre autentifikáciu

o doplnenie funkcionalít KYC (jednotná správa dát používateľov)

o publikácia údajov o platobných účtoch používateľov platobných služieb prostredníctvom OpenAPI

o Všeobecné funkcionality riadenia výdavkov

Na diagrame sú oranžovou farbou zvýraznené biznis komponenty, ktoré budú v rámci iterácie dodané.  
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5.1.1.3 Biznis architektúra modernizovaného frontendu IS ŠP – 2. iterácia 

V rámci druhej iterácie bude dodané: 

o platobné funkcionality prístupových kanálov

o doplnenie mobilnej aplikácie o funkcionality pre autorizáciu platieb, notifikácie a nahlasovanie servisných

požiadaviek klientov.

o načítanie údajov platobného príkazu prostredníctvom skenovania (OCR, Čiarový kód, QR kód)

o Export transakcií

Na diagrame sú modrou farbou zvýraznené biznis komponenty, ktoré budú v rámci iterácie dodané.  
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5.1.1.4 Biznis architektúra modernizovaného frontendu IS ŠP – 3. iterácia 

V rámci tretej iterácie bude dodané: 

o rozpočtové funkcionality prístupových kanálov

Na diagrame sú zelenou farbou zvýraznené biznis komponenty, ktoré budú v rámci iterácie dodané.

Po ukončení 3. iterácie bude nový prístupových kanál eManex poskytovať rovnaké funkcionality ako pôvodný systém 

ManEx doplnené o nasledovné: 

• Poskytovanie služieb prostredníctvom voľného internetu

• Notifikácie klientov

• Autorizácia platieb

• Autentifikácia klientov mobilnou aplikáciou

• Moderné bankové funkcionality (skenovanie OCR, Čiarový kód, QR kód)

• Export transakcií do .xlsx, .csv, .xml

• Doplnenie funkcionality adaptéra o informácie o transakciách (CAMT052 formát, priebežný výpis)

• Poskytovanie údajov o klientoch Štátnej pokladnice pre ostatné systémy Štátnej pokladnice

Zároveň je v rámci modernizácie plánované prechodné obdobie, v ktorom budú oba systémy bežať v paralelnej 

prevádzke, čím sa minimalizuje dopad na klientov. 
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5.1.1.5 Biznis architektúra modernizovaného frontendu IS ŠP – 4. iterácia 

V rámci štvrtej iterácie bude dodané: 

o vybudovanie nového webového portálu ŠP zahŕňajúceho služby portálu sepavalidator.sk

o nahlasovanie servisných požiadaviek klientov prostredníctvom web portálu

Na diagrame sú ružovou farbou zvýraznené biznis komponenty, ktoré budú v rámci iterácie dodané.  
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5.2 Aplikačná architektúra 

Kapitola prezentuje cieľový (TO-BE) stav časti aplikačnej architektúry IS SŠP, ktorá súvisí s projektom Transformácia 

ISŠP na novú architektúru – Omnikanál. Digaram zobrazuje hlavné aplikácie, ich vzájomné prepojenia a podporované 

funkcie pričom zobrazuje optimalizovanú štruktúru aplikácií, ktorá umožňuje efektívnu správu, modernizáciu procesov 

a bezproblémovú integráciu s externými systémami. 

5.2.1 ALTERNATÍVA AV1 - EMANEX 

Obrázok 22 - Aplikačná architektúra - eManex - TO-BE – AV1 

Rozhranie Popis 

CITRIX Rozhranie na zabezpečené pripojenie a vzdialený prístup 

k aplikáciám ŠP. 

Rozhranie HTTPS Šifrované rozhranie pre bezpečnú komunikáciu medzi 

klientmi a systémom. 
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Rozhranie Mobilnej aplikácie Rozhranie mobilnej aplikácie ŠP 

Sprístupnenie služieb backendových systémov Rozhranie sprístupňujúce služby zabezpečujúce 

technologickú kompatibilitu s backendovými modulmi 

pre potreby sprístupnenia služieb backendových 

modulov pre frontendové kanály. Zabezpečiť 

sprístupnenie funkcionality frontendových kanálov 

formou OpenAPI  tak , aby bola využiteľná aj pre 

integrujúce sa systémy.  

OpenAPI OpenAPI je rozhranie určené na publikácia údajov 

o platobných účtoch používateľov platobných služieb

v zmysle zákona č. 281/2017 Z.z. o platobných službách.

Rozhranie bude poskytovať:

• Zadávanie platobného príkazu, pričom klient

udeľuje súhlas na vykonanie tohto platobného

príkazu (autorizácia)

• Informovanie o zostatku na účte klienta

a história transakcií

• Poskytovanie informácií o dostupnosti

peňažných prostriedkov na účte klienta

• Sprístupnenie funkcionality frontendových

kanálov formou OpenAPI  tak , aby bola

využiteľná aj pre integrujúce sa systémy.

Komponent Popis 

Mobilná aplikácia ŠP Mobilná aplikácia bude poskytovať viacero skupín 

funkcionalít, ktoré klientom sprístupnia možnosti 

autentifikácie, autorizácie, notifikácií a ďalšie moderné 

funkcionality. Jedná sa o nasledovné: 

• Dvojfaktorové autentifikačné riešenie, ktoré

zabezpečí vyššiu úroveň bezpečnosti a zároveň

zjednoduší prístup pre používateľov, čím sa

zníži riziko bezpečnostných incidentov. Táto

funkcionalita bude integrovaná na nový RIAM

MF SR a bude postupne sprístupňovaná ako

forma autentifikácie pre ďalšie informačné

systémy štátnej pokladnice.

• Autorizácia platieb, ktorá umožní klientom

autorizovať platby realizované prostredníctvom

frontendových kanálov priamo z mobilného

zariadenia.

• Notifikovanie klienta zabezpečí všeobecné

notifikácie klientov podľa ich výberu a

notifikovanie klienta o realizácií debetných a

kreditných transakcií z účtu ako aj notifikácie

o nerealizovaní platby

• Načítavanie údajov z platobného príkazu

pomocou OCR alebo načítania QR kódu.

• Nahlasovanie servisných požiadaviek klientov

ManEx Aplikácia ManEx je klientská aplikácia, ktorá je 

súčasťou Informačného systému Štátnej Pokladnice (IS 

ŠP). Jej hlavnými funkciami sú:  

Realizácia rozpočtu - Aplikácia umožňuje klientom 

spravovať a kontrolovať svoj rozpočet, čo zahŕňa 

plánovanie a sledovanie finančných operácií. 

Realizácia tuzemských a cezhraničných platobných 

operácií - Užívatelia môžu prostredníctvom aplikácie 

vykonávať rôzne platby v rámci krajiny (tuzemské) aj do 

zahraničia (cezhraničné). 
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Správa účtov - Aplikácia poskytuje prístup k účtom 

klientov, čo im umožňuje spravovať a sledovať ich stav, 

požadovať zakladanie a zmeny na účtoch, žiadať o 

zmluvne dohodnuté úkony. 

Okrem prístupu cez obrazovky aplikácie a spracovania 

dávok tento modul umožňuje pre klientske systémy aj 

integráciu systém – systém, prostredníctvom integračnej 

platformy SAP PI. Modul prostredníctvom integračnej 

platformy SAP PI poskytuje údaje aj pre Výkazníctvo ŠP 

eManEx Nový modul eManex bude slúžiť ako jeden z hlavných 

prístupových bodov pre používateľov. Bude mať 

moderné používateľské rozhranie reflektujúce najnovšie 

UX a UI štandardy v súlade s IDSK 3.0, čo zabezpečí 

vysokú úroveň používateľského komfortu, efektivitu 

práce, prehľadnosť obrazoviek a navigácie, čo zabezpečí 

používateľom jednoduché a intuitívnu prácu s novým 

modulom. Modul eManex bude ako prístupový bod pre 

používateľov dostupný z voľného internetu bez nutnosti 

pristupovať pomocou dedikovanej siete alebo VPN. 

Súčasťou riešenia bude integrácia na Notifikačný modul, 

ktorá umožní automatické notifikácie klienta. 

Aplikácia eManex bude zabezpečovať všetky 

funkcionality aké v súčasnosti zabezpečuje aplikácia 

Manex, najmä: 

• Všeobecné funkcionality prístupového kanálu.

• Platobné funkcionality

• Rozpočtové funkcionality

• Funkcionalita sprístupnenia služieb pomocou

adaptéra core banking služieb

Zároveň napojením na mobilnú aplikáciu bude eManex 

zabezpečovať 

• Napojením na mobilnú aplikáciu bude

prostredníctvom skenovania OCR, alebo QR

kódu umožnovať doplniť určitú časť informácií

do platobného príkazu.

Všetky funkcionality budú sprístupnené v rámci 

moderného používateľského rozhrania.  

Klientská zóna Klientska zóna Štátnej pokladnice je online frontend 

platforma, ktorá klientom poskytuje prehľadný prístup k 

rôznym službám spojeným s online platbami, všetko na 

jednom mieste.  

Medzi hlavné služby, ktoré môžu klienti v Klientskej 

zóne využiť, patrí: 

Online platby: Údaje o službách, poplatky, žiadosti, 

reklamácie klienta 

Transakcie: Transakcie vykonané platobnou kartou a IB 

tlačidlami. 

Správa účtov: Informácie o žiadostiach k účtom 

vedených v ŠP a žiadostiach používateľov. 

Dokumenty: Dokumenty na podpis daného klienta 
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Nový web pokladnica.sk Web pokladnica.sk je webový portál Štátnej pokladnice, 

ktorý klientom a iným návštevníkom portálu poskytuje 

prehľadný prístup k rôznym informáciám ohľadne 

Štátnej pokladnice, jej výsledkov a činností na jednom 

mieste. Medzi hlavné funkcionality, ku ktorým sa dá 

pristupovať cez web pokladnica.sk patrí: 

Publikácia obsahu - Portál pokladnica.sk slúži ako 

centrálny bod pre zverejňovanie informácií o Štátnej 

pokladnici. Zahŕňa širokú škálu obsahu vrátane noviniek, 

oznámení, správ a ďalších relevantných informácií, ktoré 

sú dôležité pre klientov a verejnosť. 

Prepojenie na aplikáciu Klientska zóna - Portál poskytuje 

prístup k aplikácii Klientska zóna, pomocou 

publikovaného odkazu, kde môžu registrovaní klienti 

Štátnej pokladnice spravovať svoje účty a využívať 

ďalšie špecializované služby v zabezpečenom prostredí. 

Vyhľadávanie obsahu - Funkcia vyhľadávania umožňuje 

užívateľom rýchlo nájsť potrebné informácie na portáli. 

Zadaním kľúčových slov môžu návštevníci efektívne 

prehľadávať dostupný obsah vrátane dokumentov, správ 

a legislatívnych materiálov. 

Publikácia aktuálnych informácií - Portál pravidelne 

aktualizuje a zverejňuje najnovšie informácie týkajúce sa 

činnosti Štátnej pokladnice, legislatívnych zmien, 

usmernení pre klientov a ďalších dôležitých oznamov, 

aby boli klienti vždy informovaní o aktuálnom dianí. 

Publikácia formulárov - Na portáli sú dostupné rôzne 

formuláre potrebné pre komunikáciu a transakcie so 

Štátnou pokladnicou. Klienti si môžu stiahnuť potrebné 

dokumenty, ako sú žiadosti, oznámenia alebo iné 

formuláre, ktoré sú potrebné pre administratívne 

procesy. 

Transparentné účty klientov - Portál umožňuje prístup k 

informáciám o transparentných účtoch, kde sú 

zverejnené údaje o finančných transakciách vybraných 

klientov. 

Publikácia potrebnej legislatívy, usmernení ŠP pre 

klientov, VP ŠP, OP ŠP - Pokladnica.sk poskytuje 

prístup k relevantným legislatívnym dokumentom, ako 

sú zákony a vyhláška. 

Cenník a úrokové sadzby - Na portáli sú zverejnené 

aktuálne cenníky a úrokové sadzby za služby 

poskytované Štátnou pokladnicou. 

Zároveň sú v rámci webového portálu ŠP 

implementované aj nasledovné funkcionality: 

Doplnenie dávkových platieb - Doplnenie jednorazových 

titulov do dávkových platieb slúži klientom Štátnej 

pokladnice na konverziu dávkových platieb obsahujúcich 

rozpis RK v starej štruktúre bez rozpočtovej klasifikácie 

„Jednorazový titul" na novú štruktúru rozpisu RK s 

povinnou rozpočtovou klasifikáciou „Jednorazový titul" 

platnú od 1.1.2024. 

Výpočet úroku - Kalkulačka slúži klientom Štátnej 

pokladnice na výpočet úrokov a dane z úroku na bežnom 

úročenom účte v mene € za vybrané obdobie s 

možnosťou navýšenia istiny o pripisované úroky k 

ultimu mesiaca. Poskytuje tiež prehľad úrokových 

sadzieb za posledné 2 roky. 

Validácia dávkových platieb - Validátor dávkových 

platieb slúži na validáciu XML súborov, ktoré sú 
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vyžadované pre zadávanie platieb a príkazov na inkaso 

do Informačného systému Štátnej pokladnice. Pre 

nahrané XML súbory je dostupná aj možnosť generovať 

XML výpis z účtu. 

Chatovacie okno -  Chatovacie okno umožňuje klientom 

priamo komunikovať so zákazníckou podporou webu 

sepavalidator.sk. Táto funkcionalita poskytuje možnosť 

klásť otázky ohľadom jednotlivých problémov klientov. 

Zároveň bude prostredníctvom nového web portálu ŠP 

zabezpečený prístup do nového IS eManex. 

AccoMan Vedenie účtov (Transakčné jadro) Modul pre vedenie účtov Informačného systému Štátnej 

pokladnice, rozdelený na prevádzkové transakčné jadro, 

klientske transakčné jadro a aktívne transakčné jadro. 

AccoMan poskytuje obvyklé platobné služby, vedie 

rozpočtové a mimorozpočtové účty klientov a to bežné i 

terminované, spracovanie a evidenciu obratov nad týmito 

účtami v IS ŠP. 

AccoMan poskytuje takisto prehľad transakcií, platieb a 

príkazov na inkaso klientov ŠP a tiež poskytuje údaje pre 

Výkazníctvo ŠP a Účtovníctvo ŠP. 

V rámci dosiahnutia cieľov stanovených v motivačnej 

vrstve architektúry, bude potrebné doplniť transakčné 

jadro o nasledovné funkcionality:  

• Výpočet disponibilného zostatku na účte so

započítaním blokácií

• Generovanie transakcií na základe blokácií

• Generovanie poplatkov na základe blokácií

• Asynchrónne generovanie položiek platobného

styku

• Rýchle spracovanie odchádzajúcich platieb

prostredníctvom blokujúcej blokácie

• Rýchle spracovanie prichádzajúcich platieb

prostredníctvom neblokujúcej blokácie

SAP PI ŠP Integračná platforma na prepojenie interných systémov 

ŠP. 

PlarEx Finančné plánovanie Modul finančné plánovanie umožňuje plánovať príjmy a 

výdavky na základe komplexnej tvorby prognóz a 

využitia historických skutočností pomocou rôznych 

numerických metód. Modul je prepojený  s dealingovým 

systémom WSS a pre potreby analýzy umožňuje detailný 

pohľad na všetky prijaté a odoslané platby ŠP vo 

všetkých ich stavoch. 

UseMan Modul správa používateľov umožňuje definovať 

používateľov a ich oprávnenia pre moduly využívané ŠP 

Reporting Nástroje na generovanie prehľadov a analýz. 

PayEx Platobný modul Modul platobný styk poskytuje obojsmerné rozhrania na 

realizáciu platobného styku Štátnej pokladnice. Na 

rôznej úrovni automatizácie je prepojený s platobnými 

systémami zabezpečujúcimi platobný styk. Obsahuje 

rozhrania na platobný styk SEPA pre zúčtovanie 

domácich a cezhraničných SEPA platieb a inkás, a 

platobný styk TARGET2 integráciou na SWIFTNet. Pre 

cezhraničný platobný styk pripravuje súbory platieb na 

manuálny prenos do partnerských bánk. 

Účtovníctvo Modul Účtovníctvo zabezpečuje účtovanie  v osobitnom 

účtovnom okruhu ŠP, v ktorom sa na dennej báze 

zaznamenávajú všetky účtovné prípady v zmysle Zákona 

o ŠP a Zákona o účtovníctve. Účtovné prípady sú
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zaznamenávané priamo na účty hlavnej knihy na základe 

príslušného stupňa agregácie operácií zo zdrojových 

systémov, ktorými sú  Accoman a ACM Agentúry 

riadenia dlhu a likvidity. (Pre účely účtovania v 

agregovanej forme  operácií zo zdrojového systému 

Accoman slúži predkontačný modul,  kde sa spravujú 

predkontačné pravidlá na základe ktorých si systém 

skladá príslušný predkontačný predpis. Pre tieto účely je 

vypracovaná metodika, ktorá upravuje a presne definuje 

väzbu  vedenia účtov v module AccoMan s  

účtovníctvom.) 

ArchMan Archivácia dát ArchMan 

Modul Archivácia dát zabezpečuje archiváciu 

historických transakčných údajov od momentu vzniku 

systému a poskytuje prístup k údajom v archívnej 

databáze vrátane transparentného sprístupnenia v module 

AccoMan. 

ArchUseMan 

Modul Správa používateľov umožňuje definovať 

používateľov a ich oprávnenia pre modul ArchMan. 

Archív 

Modul slúži na archiváciu elektronických dokumentov a 

dát v prostredí IS ŠP a papierových dokumentov. 

FlexMan Flexibilné zostavy Modul flexibilný reporting poskytuje flexibilné 

analytické zostavy využívané v oblasti finančného 

plánovania a platobného styku. 

Notifikačný modul Modul bude zabezpečovať funkcionalitu všeobecných 

notifikácií klientov podľa ich výberu a notifikovanie 

klienta o realizácií debetných a kreditných transakcií 

z účtu. Klienti budú notifikovaní prostredníctvom 

Mobilnej aplikácie, pričom správa všeobecných 

notifikácií bude klientovi umožnená v rámci nového 

modulu eManex, v ktorom si klient bude môcť zvoliť 

okruhy notifikácií, ktoré mu budú v rámci mobilnej 

aplikácie zobrazované. 

Autorizácia platieb Modul bude zabezpečovať funkcionalitu autorizácie 

platieb, pričom bude zabezpečovať komunikáciu medzi 

svojim frontendovým kanálom– mobilnou aplikáciou, 

systémom ManEx, novým modulom eManex a ostatnými 

platobnými aplikáciami integrovanými prostredníctvom 

rozhrania SAP PI. 

KYC modul Modul bude agregovať informácie o klientoch Štátnej 

pokladnice zo všetkých zdrojov tak, aby vytvoril „jediné 

miesto pravdy“ na ktorom bude mať Štátna pokladnica 

prehľad o kompletných údajoch jednotlivých klientov. 

Autentifikačný modul Autentifikačný  modul zabezpečuje autentifikáciu v 

rámci systémov Štátnej pokladnice. Postupne bude 

integrovaný na všetky IS v rámci Štátnej pokladnice 

a súčasne bude napojený na plánovaný rezortný IAM 

MF SR. 

Adaptér core banking služieb Modul Adaptér zabezpečuje poskytnutie všetkých 

nevizuálnych služieb (platby, záväzky, ...), ktoré v 

súčasnosti poskytuje Manex prostredníctvom 

štandardných technických rozhraní. Naviac zabezpečuje 

technologickú kompatibilitu s modulom Accoman pre 

potreby spracovania transakcií a súčasne zabezpečuje 

funkcionalitu sprístupnenia služieb. Zároveň bude 
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zabezpečovať sprístupnenie služieb  pre potreby 

spracovania transakcií. Modul musí byť implementovaný 

tak aby v budúcnosti, po dokončení projektu 

„Modernizácia transakčného jadra“ zabezpečoval 

komunikáciu so starým transakčným jadrom aj s novým 

transakčným jadrom.  

Zároveň bude obsahovať nasledovné moduly 

• Notifikačný modul, ktorý napojením na

mobilnú aplikáciu bude zabezpečovať

všeobecné notifikácie klientov podľa ich

výberu, notifikovanie klienta o realizácií

debetných a kreditných transakcií z účtu aj

notifikácie o nerealizovaní platby.

• Autorizačný modul, ktorý umožní nastavovať

limity, obmedzenia (napr. Kontrola 4 očí),

dispozície, a napojením na mobilnú aplikáciu

umožní autorizovať platby prostredníctvom

mobilnej aplikácie.

DISPO Modul pre správu disponibilného zostatku na účte ŠP. 

Modul zabezpečuje online aktualizáciu disponibilného 

zostatku, ktorý je potrebný pre spracovanie iniciálnych 

SEPA Inst transakcií v režime 24/7/365 

Externý komponent Popis 

Rezortné IAM MF SR Rezortné IAM v gescii Ministerstva financií SR, ktoré 

bude zabezpečovať správu používateľov a prideľovanie 

rolí a oprávnení v rámci rezortu. 

RIS Rozpočtový informačný systém MF SR 

ÚPVS IAM Autentifikačný modul ÚPVS zabezpečujúci 

autentifikáciu prostredníctvom eID. 

RRP/ LDAP Centrálna správa používateľov v DataCentre MF SR 

ServiceDesk DC MF SR Komponent DataCentra Ministerstva financií SR 

zabezpečujúci evidenciu nahlasovaných servisných 

požiadaviek 

Funkcia Popis 

Spracovanie a konsolidácia finančných plánov Efektívne plánovanie a integrácia finančných dát. 

Archivácia dát bankových aplikácií Bezpečné a dlhodobé uchovávanie údajov z bankových 

systémov. 

Generovanie flexibilných zostáv a reportov Tvorba personalizovaných zostáv na základe potrieb 

používateľov. 

Všeobecné funkcionality Funkcionalita zabezpečuje všeobecné funkcionality 

prístupového kanálu. 

Platobné funkcionality Funkcionalita zabezpečuje platobné funkcionality 

prístupového kanálu v nasledovných oblastiach: 

• Účet

• Terminovaný účet

• Platby

• Inkaso

Rozpočtovanie Funkcionalita zabezpečuje rozpočtovacie funkcionality 

prístupového kanálu. 

Funkcionalita sprístupnenia služieb pomocou adaptéra 

core banking služieb 

Funkcionalita zabezpečuje komunikáciu medzi 

funkcionalitami aplikácie ManEx a ostatnými 

klientskymi systémami 
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Publikácia údajov na portály ŠP Funkcionalita zabezpečujúca zverejňovanie údajov na 

webovom sídle Štátnej pokladnice. 

Doplnenie dávkových platieb Funkcionalita zabezpečujúca funkcionalitu doplnenia 

dávkových platieb. 

Výpočet úroku Funkcionaita slúžiaca na automatický výpočet úrokov na 

základe finančných operácií. 

Validácia dávkových platieb Funkcionalita zabezpečujúca funkcionalitu validácie 

dávkových platieb 

Nahlasovanie servisných požiadaviek klientov Funkcionalita zabezpečujúca nahlasovanie servisných 

požiadaviek klientov prostredníctvom mobilnej 

aplikácie, nového frontendu a webového portálu ŠP 

5.2.2 ALTERNATÍVA AV2 - KLIENTSKA ZÓNA 

Obrázok 23 - Aplikačná architektúra - eManex - TO-BE AV2 

Ostatné nižšie nespomenuté popisy komponentov sú zhodné s popismi v tabuľkách v kapitole 5.2.1 Alternatíva AV1 – 

eManex. 

Komponent Popis 
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Klientská zóna Klientska zóna Štátnej pokladnice je online frontend 

platforma, ktorá klientom poskytuje prehľadný prístup k 

rôznym službám spojeným s online platbami, všetko na 

jednom mieste.  

Medzi hlavné služby, ktoré môžu klienti v Klientskej 

zóne využiť, patrí: 

Online platby: Údaje o službách, poplatky, žiadosti, 

reklamácie klienta 

Transakcie: Transakcie vykonané platobnou kartou a IB 

tlačidlami. 

Správa účtov: Informácie o žiadostiach k účtom 

vedených v ŠP a žiadostiach používateľov. 

Dokumenty: Dokumenty na podpis daného klienta 

V alternatíve AV2 budú v rámci klientskej zóny 

vypublikované nasledovné funkcionality v súčasnosti 

poskytované modulom Manex:  

• Všeobecnú funkcionalitu prístupového kanálu.

• Platobné funkcionality

• Rozpočtové funkcionality

• Funkcionalita sprístupnenia služieb pomocou

adaptéra core banking služieb

Zároveň napojením na mobilnú aplikáciu bude klientská 

zóna zabezpečovať: 

• Napojením na mobilnú aplikáciu bude modul

prostredníctvom skenovania OCR, alebo QR

kódu umožnovať doplniť určitú časť informácií

do platobného príkazu.

V rámci backendu klientskej zóny bude doplnený Modul 

KYC, ktorý bude agregovať informácie o klientoch 

Štátnej pokladnice zo všetkých zdrojov tak, aby vytvoril 

„jediné miesto pravdy“ na ktorom bude mať Štátna 

pokladnica prehľad o kompletných údajoch jednotlivých 

klientov. 

5.2.3 MODERNIZÁCIA TRANSAKČNÉHO JADRA 

Nakoľko nové digitálne kanály predstavujú zvýšenie záťaže a vyvolávajú potrebu nových služieb na samotné 

spracovanie bankových operácií, je nevyhnutné upraviť schopnosti transakčného jadra tak, aby spĺňalo potreby nových 

digitálnych kanálov. Pri zmenách transakčného jadra je potrebné zohľadniť nielen funkčné požiadavky, ktoré vyžadujú 

nové digitálne kanály, ale rozšíriť aj konfigurovateľnosť a flexibilitu transakčného jadra, aby bolo dostatočne robustné z 

dlhodobého hľadiska. 

Z dôvodu dosiahnutia cieľov projektu Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál v časti projektu 

modernizácia transakčného jadra je potrebné dosiahnutie nasledovných vylepšení Transakčného jadra:  

• Zvýšenie priepustnosti transakčného jadra (počet transakcií spracovaných za sekundu) tak, aby postačovala na

spracovanie očakávaných pohybov na účtoch ŠP

• Zoptimalizovanie spracovania platobných procesov tak, aby neblokovali iné aktivity v IS ŠP

• Zvýšenie dostupnosti vybraných služieb ŠP v režime 24/7

• Pripravenie IS ŠP na schopnosť poskytovať nové typy produktov / služieb

• Pripravenie IS ŠP tak, aby bol schopný obsluhovať viac klientov
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• Zvýšenie schopnosti IS ŠP ľahšie realizovať zmeny

• Zvýšenie schopnosti konfigurovať správanie sa transakčného jadra

• Zlepšenie testovateľnosti systému

Zároveň bude potrebné v prípade oboch alternatív aplikačnej vrstvy doplniť transakčné jadro o nasledovné 

funkcionality:
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5.3 Technologická architektúra 

Táto kapitola ilustruje cieľový (TO-BE) stav technickej architektúry IS ŠP. Diagram zobrazuje kľúčové technologické 

komponenty, infraštruktúru a ich vzájomnú interoperabilitu, ktoré podporujú škálovateľnosť, vysokú dostupnosť a 

bezpečnosť systému, čím zabezpečujú jeho spoľahlivú prevádzku. 

5.3.1 TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTÚRA – TO BE 

V rámci návrhu technologickej architektúry riešenia je navrhované využitie riešenia Kubernetes v prostredí RPC MF 

SR, pričom budú využívané služby PaaS. 
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5.3.2 MIGRÁCIA VYBRANÝCH DOMÉNOVÝCH BLOKOV DO RPC 

V rámci nasadenia riešenia prebehne migrácia vybraných komponentov do RPC. Dôvody realizácie migrácie sú z 

pohľadu projektu „Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál“ nasledovné:  

• Ukončenie podpory HP UX, na ktorej je prevádzkovaná Oracle databáza Core Banking systému

• Kritická potreba zvýšenia výkonu produkčnej databázy Oracle

• Potreba zvýšenia dostupnosti a priepustnosti systémov IS ŠP

• Zabezpečenie nových služieb ŠP

• Potreba zvýšenia bezpečnosti a kontinuity služieb ŠP

• Zlepšenie parametrov DC a automatizácia DR procesov

V rámci analýzy boli identifikované nasledovné systémy Štátnej pokladnice, ktorých by sa mala týkať migrácia do 

RPC.: 

• Bankové systémy

• Platobná brána (PBŠP)

• Klientska Zóna (KZ)

• Business Process Management (BPM)

• SmartPOS Framework

• SAP Účtovníctvo (SAP ERP)

• SAP Výkazníctvo (SAP BW)

• SAP Výkazníctvo (SAP BOBJ)

• SAP Portál

• SAP Adobe Document Services (SAP ADS)

• SAP PI

• OpenText (Archivácia)

• SAP Solution Manager

• Monitoring / Observability

V rámci migrácie do RPC sa vytvorí jeden spoločný tenant s názvom Štátna pokladnica. Po vytvorení tenantu sa do 

RPC postupne premigrujú všetky vyššie uvedené komponenty. Počas procesu migrácie sa vytvorí dočasný hybrid, t. j. 

niektoré komponenty budú vo svojich originálnych lokalitách a niektoré už budú namigrované v RPC.  

Podrobný popis migrácie vybraných domén do RPC je popísaná v prílohe č. 2 tohto dokumentu. 
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6. LEGISLATÍVA

a. ZÁKLADNÉ PRÁVNE NORMY A METODICKÉ USMERNENIA V OBLASTI IT

i. ZÁKLADNÉ PRÁVNE NORMY

• Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane jeho vykonávacích predpisov

• Vyhláška č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov, pre projekt Nový frontend IS ŠP.

• Vyhláška č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o

štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

• Vyhláška č. 546/2021 Z. z. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej

republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky

pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

• Vyhláška č. 547/2021 Z. z. (UX/IDSK) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Slovenskej republiky o elektronizácii agendy verejnej správy

• Vyhláška č. 179/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,

ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej

správy

• Vyhláška č. 335/2023  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente (eDesk

modul)

• Vyhláška č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii

• Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,  vrátane jeho

vykonávacích predpisov

• Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, vrátane jeho vykonávacích predpisov

• Zákon č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii

• Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ochrana súkromia a osobných údajov, ochrana sietí

a zariadení)

• Zákon č. 367/2024 Z. z. o kritickej infraštruktúre

• Zákon č. 272/2016 Z. z. o o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (

elektronický podpis,EiDAS)

• Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. (trestné činy páchané pomocou elektronických prostriedkov a v elektronickom

prostredí)

ii. koncepcie, princípy a metodiky

• Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, dostupné na internetovej stránke:

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy-

2021.pdf

• Uznesenie vlády č. 286/2019 k Povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT

zmluvám, dostupné na internetovej stránke: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17768/1

• Základné princípy realizácie IT projektov financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ („5 princípov“)

(vyplýva z uznesenia vlády č. 654/2020, platí pre Orgány riadenia podľa § 5 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o

informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov), dostupné na

internetovej stránke: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/Metodicke-usmernenie-009417-

2021-oSBAA-1-v4-1.pdf

• Informatizácia 2.0 revízia výdavkov, dostupné na internetovej stránke:

https://www.mfsr.sk/files/archiv/39/Informatizacia2.0_reviziavydavkov_20200320.pdf

• Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a webových sídiel, dostupné na internetovej stránke:

https://idsk.gov.sk/

• Metodické usmernenie MIRRI SR č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10. 2. 2021 na monitorovanie využívania

služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb (platí pre Orgány riadenia podľa § 5

ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a

doplnení niektorých zákonov), dostupné na internetovej stránke: https://metais.vicepremier.gov.sk/help

• Hodnotenie MF SR : nad 10 miliónov EUR s DPH na základe § 19a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách verejnej správy, platí pre subjekty verejnej správy okrem obce, VÚC a nimi zriadené RPO okrem

výnimiek ( + nariadenie vlády 174/2019 o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a

štúdie uskutočniteľnosti koncesie ), dostupné na internetovej stránke: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2019/174/20200101.html

• Metodické usmernenie nariadeniu (GDPR) k spracúvaniu osobných údajov (prostredníctvom web stránok) v

súlade s požiadavkami Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

• Metodika Používateľské princípy pre návrh a rozvoj elektronických služieb verejnej správy

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy-2021.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy-2021.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17768/1
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/Metodicke-usmernenie-009417-2021-oSBAA-1-v4-1.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/Metodicke-usmernenie-009417-2021-oSBAA-1-v4-1.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/39/Informatizacia2.0_reviziavydavkov_20200320.pdf
https://idsk.gov.sk/
https://metais.vicepremier.gov.sk/help
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/174/20200101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/174/20200101.html
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• Metodika optimalizácie procesov verejnej správy (najmä postupovať podľa bodu 3.5 b) pri vytváraní Procesnej

analýzy) a v súlade s Metodikou optimalizácie procesov – konvenciami modelovania (aktualizovať diagramy

životných situácií a karty životných situácií vedených na MVSR, ak Dielo ovplyvní výkon procesov životnej

situácie)

• Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe (v kontexte rokovania o licenčných právach k zdrojovému kódu)

dostupná na webovej stránke: https://sp.vicepremier.gov.sk/verejne-obstaravanie-

IKT/Verejn/2019_05_16_Koncepcia_nakupu_IT_s%20prilohami_schvalene_znenie.pdf

• Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe

na referenčné registre  (č. 3639/2019/oDK-1)

• Metodický pokyn ÚPVII č. 514/2017-313 z 10.1.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného

systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších predpisov

• Metodické usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zo

dňa 25.septembra 2023 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné

technológie financované zo štátneho rozpočtu

• Metodické usmernenie č. 1/2019 k zálohovaniu údajov v databázach domén, registrátorov a kontaktov

súvisiacich so správou domén najvyššej úrovne

• Metodika pre Systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti

(CSIRT)

• Vyhláška NBU č. 166/2018 Z. z., o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení

jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

• Vyhláška NBU č. 227/2025 Z. z., o bezpečnostných opatreniach

• Vyhláška NBU č. 493/2022 Z. z., o audite kybernetickej bezpečnosti

b. OSTATNÉ PRÁVNE NORMY A METODICKÉ USMERNENIA

• Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

https://sp.vicepremier.gov.sk/verejne-obstaravanie-IKT/Verejn/2019_05_16_Koncepcia_nakupu_IT_s%20prilohami_schvalene_znenie.pdf
https://sp.vicepremier.gov.sk/verejne-obstaravanie-IKT/Verejn/2019_05_16_Koncepcia_nakupu_IT_s%20prilohami_schvalene_znenie.pdf
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7. ROZPOČET A PRÍNOSY

7.1 Sumarizácia nákladov 

V rámci posúdenia multikriteriálnej analýzy pre aplikačnú vrstvu architektúry z hľadiska splnenia kritérií je rozdiel 

medzi oboma alternatívami veľmi malý, bola spracovaná BC/CBA pre obe varianty. V rámci varianty AV2 – Klientska 

zóna nie sú zahrnuté požiadavky na existujúce funkcionality, ktoré sú implementované v rámci existujúceho riešenia 

Klientskej zóny. Celkový rozdiel oboch nacenených alternatív predstavuje 2 825 199 € s DPH v prospech alternatívy 

AV2- Klientska zóna. 

7.1.1 ALTERNATÍVA AV1 – EMANEX 

Obrázok 27 – Sumarizácia nákladov AV1 - eManex 

7.1.2 ALTERNATÍVA AV2 – KLIENTSKA ZÓNA 

Obrázok 28 – Sumarizácia nákladov AV2 – klientska zóna 

TO BE - AS IS (€, SUM)

Spolu

Adaptér core 

banking služieb

Autentifikačný 

modul

Mobilná 

aplikácia - 

autentifikácia

KYC Webový portál 

ŠP

OpenAPI Modul 

platobných 

funkcionalít

Modul 

všeobecných 

funkcionalít

Mobilná 

aplikácia - 

autorizácia a 

notifikácie

Modul 

rozpočtových 

funkcionalít

Migrácia do 

RPC

Náklady s DPH 68 525 730 €      14 663 396 €          1 036 386 €      1 011 943 €      606 188 €         1 011 943 €      202 877 €         21 537 843 €      4 321 044 €      2 138 063 €      17 542 450 €          4 453 596 €      

Všeobecný materiál - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

IT - CAPEX 45 763 438 €      9 523 627 €            673 115 €         657 240 €         393 709 €         657 240 €         131 765 €         14 137 005 €      2 836 246 €      1 403 382 €      11 514 510 €          3 835 600 €      

Aplikácie 45 763 438 €     9 523 627 €           673 115 €         657 240 €         393 709 €         657 240 €         131 765 €         14 137 005 €     2 836 246 €     1 403 382 €     11 514 510 €         3 835 600 €     

SW - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

HW - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

IT - OPEX 22 435 988 €      5 083 234 €            359 275 €         350 802 €         210 142 €         350 802 €         70 330 €            7 310 460 €        1 466 666 €      725 710 €         5 954 327 €            554 242 €         

Aplikácie 22 435 988 €     5 083 234 €           359 275 €         350 802 €         210 142 €         350 802 €         70 330 €           7 310 460 €        1 466 666 €     725 710 €         5 954 327 €            554 242 €         

SW - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

HW - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

Riadenie projektu 326 304 €            56 536 € 3 996 € 3 902 € 2 337 € 3 902 € 782 € 90 378 € 18 132 €            8 972 € 73 613 € 63 755 €            

Výstupné náklady - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

TO BE - AS IS (€, SUM)

Spolu

Adaptér core 

banking služieb

Autentifikačný 

modul

Mobilná 

aplikácia - 

autentifikácia

KYC Webový portál 

ŠP

OpenAPI Modul 

platobných 

funkcionalít

Modul 

všeobecných 

funkcionalít

Mobilná 

aplikácia - 

autorizácia a 

notifikácie

Modul 

rozpočtových 

funkcionalít

Migrácia do 

RPC

Náklady s DPH 65 700 531 €      14 669 344 €   682 238 €         1 012 353 €      606 434 €         1 012 353 €      202 960 €         20 248 954 €      3 114 187 €        2 139 037 €        17 550 442 €   4 462 228 €      

Všeobecný materiál - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

IT - CAPEX 43 881 115 €      9 522 110 €      442 852 €         657 135 €         393 646 €         657 135 €         131 744 €         13 282 836 €      2 042 833 €        1 403 158 €        11 512 676 €   3 834 989 €      

Aplikácie 43 881 115 €     9 522 110 €     442 852 €        657 135 €        393 646 €        657 135 €        131 744 €        13 282 836 €     2 042 833 €       1 403 158 €       11 512 676 €   3 834 989 €     

SW - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

HW - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

IT - OPEX 21 493 112 €      5 088 562 €      236 658 €         351 169 €         210 362 €         351 169 €         70 404 €           6 877 976 €        1 057 798 €        726 568 €           5 961 371 €      561 075 €         

Aplikácie 21 493 112 €     5 088 562 €     236 658 €        351 169 €        210 362 €        351 169 €        70 404 €          6 877 976 €       1 057 798 €       726 568 €          5 961 371 €     561 075 €        

SW - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

HW - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Riadenie projektu 326 304 €           58 673 €           2 729 € 4 049 € 2 426 € 4 049 € 812 € 88 141 € 13 556 € 9 311 € 76 395 €           66 165 €           

Výstupné náklady - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 
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7.2 Prínosy 

Realizácia projektu prináša viaceré významné prínosy, ktoré prispejú k modernizácii a efektívnejšiemu fungovaniu 

informačných systémov. Implementácia požiadaviek zabezpečí zlepšenie dostupnosti služieb, ich kvality a bezpečnosti, 

čo povedie k väčšej spokojnosti klientov a efektívnejšiemu riadeniu služieb. 

Hlavné prínosy projektu sú nasledovné: 

1. Zvýšenie dostupnosti a online prístupu - Projekt zabezpečí nepretržitú dostupnosť služieb (24/7/365),

čo zlepší komfort klientov a minimalizuje potrebu fyzickej interakcie so systémom. Sprístupnenie

služieb online umožní efektívnejšie a rýchlejšie vybavovanie požiadaviek bez ohľadu na geografickú

polohu klientov.

2. Modernizácia a zlepšenie používateľského rozhrania - Vylepšenie frontendovej časti systémov

zvýši užívateľskú prívetivosť a uľahčí prístup k službám. Jednoduchosť používania aplikácie podporí

efektívne využívanie funkcionalít aj menej technicky zdatnými užívateľmi.

3. Zavedenie mobilnej aplikácie na notifikácie a autorizáciu platieb - Projekt taktiež prinesie mobilnú

aplikáciu, ktorá umožní klientom autorizáciu zadaných platieb, okamžité notifikácie o pohyboch na

účte a všeobecné oznámenia od ŠP. Tento krok zvýši informovanosť klientov a prispeje k lepšej

kontrole nad ich účtom.

4. Zvýšenie bezpečnosti a autorizácie - Zavedenie dvojfaktorovej autentifikácie (2FA) a autorizácie

platieb prispeje k ochrane osobných údajov a bezpečnosti finančných transakcií. Ochrana údajov a

minimalizácia rizika sú kľúčové pre zachovanie dôvery klientov v systém.

5. Zvýšenie atraktivity a kvality služieb - Zlepšenie dizajnu služieb priláka nových klientov a posilní

pozitívne vnímanie systému verejnosťou. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb povedie k lepšej

spokojnosti klientov a efektívnejšiemu fungovaniu procesov.

6. Zvýšenie efektivity finančných operácií - Automatizované procesy a vylepšené používateľské

rozhrania umožnia rýchlejšie a presnejšie vykonávanie finančných transakcií, čím sa urýchli

spracovanie operácií.

Zároveň po dosiahnutí cieľov projektu predpokladáme postupné navyšovanie počtu dobrovoľných klientov, čo prinesie 

dodatočné zdroje do štátneho rozpočtu.  

7.2.1 Prínosy dosiahnuteľné navyšovaním počtu dobrovoľných klientov 

V zmysle §3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov patria medzi subjekty verejnej správy aj obce a nimi zriadené rozpočtové a 

príspevkové organizácie. Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ŠP“) umožňuje zaradiť subjekt verejnej správy alebo právnickú osobu s 

majetkovou účasťou štátu medzi klientov Štátnej pokladnice na základe ustanovenia §2a ods. 1 písm. l) a písmeno m).  
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Za roky 2023 a 2024 bol priemerný stav na bankových účtoch týchto subjektov na úrovni cca 1,639 mld. EUR. Ak by 

tieto prostriedky boli na účtoch vedených v Štátnej pokladnici, ročne by sa na obsluhe štátneho dlhu mohlo ušetriť cca 

29 mil. EUR. 

Celkové prínosy dosiahnuté postupným navyšovaním počtu klientov boli za 10 rokov odhadnuté na 58 mil EUR. 

7.2.2 Prínosy dosiahnuteľné časovou úsporou rozdielu AS IS a TO BE stavu procesov 

V rámci CBA boli kalkulované prínosy kvantifikované na základe rozdielu trvania krokov procesov v AS IS a TO BE 

stave. Hlavná úspora času úradníka, je dosiahnutá v nasledovných procesoch: 

• Pripojenie klienta na sieť Finet

• Objednávka USB Tokenu

• Vytvorenie používateľa v systéme RRP

• Prihlásenie do systému ManEx

• Práca v aplikácii ManEx

• Kontrola realizácie platby

Obrázok 30 - Prehľad procesov 
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Červenou farbou sú označené procesy, ktoré budú odstránené automatizáciou alebo modernizáciou aplikačných 

komponentov. Zelenou farbou sú označené procesy, ktoré budú zmenené automatizáciou alebo modernizáciou 

aplikačných komponentov.  

Proces č.1 Prihlásenie do systému ManEx – Proces prihlasovania sa výrazne zefektívni odstránením povinnosti 

používať USB tokeny. Nové riešenie bude využívať moderné 2FA overovanie, čo zníži počet krokov potrebných na 

prihlásenie a eliminuje technické komplikácie súvisiace s USB certifikátmi. Procesné kroky, ktoré budú optimalizované: 

Krok v AS-IS Trvanie Krok v TO-BE Trvanie 

Spustenie aplikácie Citrix 00:01:08 Kroky budú odstránené sprístupnením služieb online 0.00s 

Zobrazenie prihlasovacej 

obrazovky  

00:00:01 

Vloženie USB tokenu 00:00:025 

Vyzvanie používateľa 

o potvrdenie certifikátu

00:01:00 

Potvrdenie certifikátu 00:00:24 

Zobrazenie obrazovky so 

všetkými aplikáciami 

00:01:18 

Zadanie PIN kódu 00:00:14 Spustenie 2FA aplikácie 00:00:08 

Zadanie 2FA kódu 00:00:11 

Početnosť (za 1 klienta za 1 

rok) 

242 

Úspora času 5,4 minuty 

Proces č.2 Práca v aplikácii ManEx – Nová aplikácia eManEx umožní prácu vo viacerých oknách súčasne. Používatelia 

tak nebudú musieť neustále zatvárať a otvárať nové okná, čím sa zrýchli navigácia v systéme a zvýši efektivita práce. 

Procesné kroky, ktoré budú optimalizované:  

Krok v AS-IS Trvanie Krok v TO-BE Trvanie 

Otvorenie vybranej obrazovky 00:00:34 Otvorenie požadovaných obrazoviek a práca v nich 00:00:30 

Zatvorenie obrazovky 

a otvorenie novej obrazovky 

00:00:44 

Početnosť (za 1 klienta za 1 

prihlásenie) 

17 

Úspora času 1,2 minúty 

Proces č. 3 Kontrola realizácie platby – Namiesto manuálnej kontroly platobného stavu v aplikácii ManEx budú 

používatelia dostávať automatizované upozornenia so zmenou stavu platby. Tento proces zníži potrebu aktívneho 

dohľadávania informácií a umožní rýchlejšiu reakciu na zmeny v platobných transakciách. Procesné kroky, ktoré budú 

optimalizované:  

Krok v AS-IS Trvanie Krok v TO-BE Trvanie 
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Otvorenie vybranej pre 

kontrolu platby 

00:00:36 Prijatie notifikácie o zmene stavu platby 00:00:01 

Vyhľadanie záznamu platby 00:00:55 

Kontrola stavu platby 00:00:38 

Početnosť (za 1 klienta za 1 

prihlásenie) 

15 

Úspora času 1,8 minúty 

Proces č. 4 Pripojenie klienta na sieť Finet – Tento proces bude úplne odstránený, pretože nová aplikácia bude fungovať 

ako webová služba dostupná 24/7. Používateľ sa tak nebude musieť fyzicky pripájať k sieti Finet, čím sa eliminuje čas 

potrebný na konfiguráciu pripojenia a technickú podporu. Procesné kroky, ktoré budú optimalizované:  

Krok v AS-IS Trvanie Krok v TO-BE Trvanie 

Odoslanie objednávky 

o pripojenie do Finetu

00:18:34 Proces bude odstránený sprístupnením služieb online 00:00:00 

Prijatie objednávky - DC 00:03:54 

Pripojenie zákazníka do siete 00:21:00 

Početnosť (za 1 klienta za 1 

rok) 

2 

Úspora času 43,8 minúty 

Proces č. 5 Objednávka USB Tokenu – Proces objednávania USB tokenu bude odstránený, pretože nová mobilná 

aplikácia bude využívať moderné dvojfaktorové overovanie (2FA), čím sa odstráni potreba používania USB certifikátov. 

To zníži administratívnu záťaž spojenú s distribúciou tokenov a zároveň urýchli onboarding nových používateľov. 

Procesné kroky, ktoré budú optimalizované:  

Krok v AS-IS Trvanie Krok v TO-BE Trvanie 

Odoslanie objednávky USB 

tokenu/premapovania USB 

tokenu 

00:33:04 Stiahnutie 2FA aplikácie 00:01:00 

Spracovanie objednávky 00:50:33 Otvorenie 2FA aplikácie 00:00:08 

Prijatie objednávky - DC 00:10:00 Zadanie prihlasovacích údajov do 2FA aplikácie 00:02:00 

Inicializácia tokenu 00:10:55 Overenie prihlasovacích údajov 00:00:05 

Odoslanie USB tokenu 

a prihlasovacích údajov poštou 

00:16:40 

Prijatie USB tokenu - Klient 00:22:00 Úspešná autorizácia – zobrazenie 2FA kódu 00:00:05 
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Početnosť (za 1 klienta za 1 

rok) 

1 

Úspora času 111 minút 

Časová úspora v TO-BE stave procesov dosahuje 163,2 min. Úspora je dosiahnutá optimalizáciou niekoľkých procesov, 

pričom hlavné zlepšenia zahŕňajú odstránenie nepotrebných krokov, automatizáciu manuálnych úloh a zjednodušenie 

používateľských operácií. Eliminácia požiadavky na fyzické pripojenie k sieti a USB tokeny znižuje administratívnu 

záťaž a čas potrebný na onboarding používateľov. Automatizované procesy znižujú riziko chýb a skracujú dobu 

spracovania údajov. Vylepšené užívateľské rozhranie a systém notifikácií minimalizujú potrebu opakovaných kontrol a 

manuálnych zásahov, čím sa celkovo zrýchľuje a zefektívňuje práca s aplikáciou. 

Celkové prínosy dosiahnuté časovou úsporou získanou automatizáciou procesov boli za 10 rokov odhadnuté na 29 mil 

EUR.  

7.2.2.1 Spôsob merania pre stanovenie úspory rozdielu v trvaní AS IS a TO BE stavu procesov: 

Meranie času jednotlivých krokov prebehlo formou prieskumu. 

Spôsob výberu respondentov, zahrnutých do vzorky 

V rámci prieskumu pre potreby merania trvania jednotlivých krokov AS IS procesov boli náhodne oslovení existujúci 

klienti ŠP. 

Čas, dátum a miesto zberu dát 

Prieskum bol zrealizovaný v období 19.5 – 30.5. formou online dotazníka prostredníctvom platformy Google forms. 

Zoznam meraných parametrov 

Jednotlivé kroky procesov – viď tabuľky vyššie 

Spôsob zberu dát (dotazník, meranie času, kombinácia...) 

V rámci merania bol použitý spôsob zberu údajov formou interaktívneho online dotazníka, v ktorom boli používateľovi 

ponúknuté otázky na základe jeho predchádzajúcej odpovede. Ako odpovede bol použitý výber z preddefinovaných 

hodnôt (áno/nie) a určenie času trvania kroku procesu v tvare hh:mm:ss. 

Veľkosť vzorky 

V rámci prieskumu sa vyjadrilo 30 klientov 

Priemer, stredná hodnota, rozptyl a štandardná odchýlka charakteristík pozorovaní vo vzorke: 

V rámci štatistického vyhodnotenia prieskumu sme použili nasledovné metódy: 

• Priemer očistený o extrémne hodnoty

• Odborný odhad pre porovnanie

Definícia cieľových parametrov, ktoré majú byť prieskumom zistené: 

Prieskumom boli zisťované dĺžky trvania jednotlivých procesných krokov v rámci jednotlivých procesov v hodinách, 

minútach a sekundách. 

Postup čistenia dát 

V rámci prieskumu boli jednotlivé otázky očistené o extrémne hodnoty vyplývajúce z potreby očistiť zozbierané dáta 

o odpovede respondentov, ktorí si zamenili dĺžku trvania E2E procesného kroku s časom stráveným realizáciou

procesného kroku.
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7.2.3 Prínosy dosiahnuteľné odstránením časti technologického dlhu 

Aj napriek prínosom vyčísleným v kapitole 7.2.1 a 7.2.2 je potrebné vykonať aktivity súvisiace s projektom 

„Transformácia ISŠP na novú architektúru – Omnikanál“, nakoľko v rámci streamu I. projektu „Audit a posúdenie 

súčasného IS pre SŠP z pohľadu modelu aplikačnej, licenčnej a prevádzkovej podpory, bezpečnosti a prístupnosti a 

návrh budúceho modelu“ bol identifikovaný identifikoval technologický dlh v oblasti IT infraštruktúry, zastaraných 

verzií IT systémov, potreby nasadenia nových technológií a nástrojov, zavedenia kryptografických opatrení a 

nedostatočnej funkcionality IS.  

Jedným z prínosov projektu je aj čiastočné odstránenie identifikovaného technologického dlhu: 

• Formou prechodu a využívania modernej a robustnej IT infraštruktúry zabezpečujúcej vysokú dostupnosť

a odolnosť formou migrácie vybraných modulov do RPC. Súčasťou projektu bude takisto migrácia na nové verzie

systémov a nové technológie.

• Úpravou časti transakčného jadra IS ŠP za účelom zvýšenia  priepustnosti (počet transakcií spracovaných za

sekundu) tak, aby postačovala na spracovanie očakávaných pohybov na účtoch ŠP, zoptimalizovanie spracovania

platobných procesov tak, aby neblokovali iné aktivity v IS ŠP

• Modernizáciou existujúcich prístupových kanálov, vytvorením nových prístupových kanálov a zavedením nových

služieb.

Projekt pokrýva viaceré projektové a neprojektové aktivity identifikované v pôvodnej strategickej roadmape ŠP a pre 

potreby jeho realizácie je spracovaná CBA analýza, v rámci ktorej sú špecifikované náklady súvisiace s jeho 

realizáciou. Väčšina prostriedkov by mala byť pokrytá zo štrukturálnych fondov EÚ.  
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8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A METÓDA JEHO RIADENIA

Realizačná fáza projektu je rozdelená do 5 iterácií, pričom jednotlivé iterácie sa navzájom prekrývajú. 

Obrázok 31 - Fázy projektu 

Celkové trvanie realizačnej fázy projektu je 30 mesiacov. Časový harmonogram aktivít je predpokladaný nasledovne 

v mesiacoch od začiatku účinnosti zmluvy: 

Obrázok 32 - Harmonogram 

PROJEKTOVÝ TÍM 

Interný projektový tím pre fázu vypracovania dokumentov v zmysle požiadaviek MIRRI je zložený z nasledujúcich 

pracovných pozícií: 
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• Procesný analytik / konzultant – 1 pozícia

• IT špecialista / architekt – 1 pozícia

• Projektový manažér projektu – 1 pozícia

Zároveň sa zostavuje sa Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení: 

• Predseda RV

• Zástupca vlastníkov procesov objednávateľa

• Zástupca kľúčových používateľov objednávateľa

• Zástupca dodávateľa (dopĺňa sa až po VO / voliteľný člen)

Pre potreby realizácie projektu bude zriadený projektový tím objednávateľa v nasledovnom rozsahu: 

• IT architekt – 1 pozícia

• Kľúčový používateľ – 6 pozícií

• IT analytik – 2 pozície

• Vlastník procesov – 1 pozícia

• Dátový špecialista – 2 pozície

• Špecialista na bezpečnosť – 2 pozície

• Projektový manažér – 1 pozícia

• Tester – 1 pozícia

• Manažér kvality – 1 pozícia

• Programový manažér – 1 pozícia

• Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti – 1 pozícia

• CX/UX špecialista – 1 pozícia

• DevOps špecialista – 1 pozícia

• Špecialista pre infraštruktúru/ HW – 1 pozícia

• Sieťový špecialista – 1 pozícia

Participácia na jednotlivých aktivitách, ako aj rozsah prác je uvedený v CBA projektu. 

8.1 PRACOVNÉ NÁPLNE 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené pracovné pozície a stručný popis ich náplne: 

Fáza projektu Pracovný pozícia Náplň práce 

Prípravná a iniciačná 

fáza 

Procesný analytik / konzultant Má na starosti vypracovanie dokumentácie 

z pohľadu procesov a zabezpečenia všetkých 

potrebných náležitostí podľa vyhlášky 85/2020 

Z.z.

IT špecialita / architekt Má na starosti definovanie architektonického 

konceptu riešenia a definovanie IKT 

požiadaviek na riešenie 

Projektový manažér projektu Zabezpečuje koordináciu prípravy projektu vo 

väzbe na ostatné procesy ako sú príprava výzvy 

z POO a pod. 

Realizačná fáza 

projektu 

IT Architekt • Navrhuje cieľovú technickú

architektúru,

• Zabezpečuje interoperabilitu medzi

systémami,

• Zohľadňuje škálovateľnosť a

udržateľnosť riešení,

• Spolupracuje s jednotlivými

architektmi blokov

Kľúčový používateľ • Zastupuje záujmy koncových

používateľov.

• Pomáha pri tvorbe interných smerníc.

• Spolupracuje na projektovej

dokumentácii.
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• Zúčastňuje sa stretnutí projektového

tímu.

• Plní pokyny a projektové dohody.

IT Analytik • Zbiera a analyzuje funkčné

požiadavky.

• Tvorí analytický a návrhový model.

• Špecifikuje požiadavky a návrh

systému.

• Analyzuje dokumentáciu a navrhuje

riešenia.

• Spája biznis požiadavky s

technológiami.

Vlastník procesov • Poskytuje odbornú súčinnosť pri

definovaní požiadaviek na

zabezpečenie jednotlivých procesov

Dátový špecialista • Zabezpečuje dátové vstupy

• Koordinuje projekt z pohľadu

všetkých vstupných a výstupných

dátových potrieb

Špecialista na bezpečnosť • sleduje a analyzuje bezpečnostné

incidenty,

• navrhuje technické a organizačné

opatrenia,

• vykonáva penetračné testy a audity,

• aktualizuje politiku kybernetickej

bezpečnosti.

Projektový manažér • plánuje a riadi jednotlivé IT projekty,

• zodpovedá za dodanie v rozsahu,

termíne a rozpočte,

• komunikuje s internými a externými

aktérmi,

• vedie projektovú dokumentáciu a

reporting,

Tester • navrhuje testovacie plány a scenáre na

overenie funkčnosti softvéru,

• deteguje a zaznamenáva chyby a

nedostatky v softvéri,

• spolupracuje s vývojármi na riešení

identifikovaných problémov a

zabezpečení kvality,

• získava spätnú väzbu od používateľov

a zlepšuje testovacie procesy na

základe získaných informácií.

Manažér kvality • nastavuje a riadi systém kvality IT

výstupov,

• zodpovedá za plánovanie a dohľad nad

testovaním,

• kontroluje súlad výstupov s

požiadavkami a štandardmi,

• vyhodnocuje spätnú väzbu a

zabezpečuje nápravy.

Programový manažér • koordinuje skupiny projektov v rámci

programov,

• zabezpečuje zosúladenie cieľov a

kapacít,

• sleduje dosahovanie strategických

výstupov,
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• rieši riziká a závislosti medzi

projektmi,

Manažér kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti 
• definuje bezpečnostné prvky v

architektúre,

• navrhuje bezpečnostné opatrenia a

politiky,

• vyhodnocuje riziká pri nových

zmenách,

• spolupracuje s tímom kybernetickej

bezpečnosti.

CX/UX špecialista • navrhuje používateľské rozhrania,

• realizuje testovanie použiteľnosti,

• zbiera spätnú väzbu od používateľov,

• zlepšuje celkový používateľský

zážitok.

DevOps špecialista • nastavuje a spravuje CI/CD pipeline,

• automatizuje nasadzovanie softvéru,

• zabezpečuje monitoring a logging

aplikácií,

• spolupracuje s vývojármi aj

prevádzkou.

Špecialista pre infraštruktúru / 

HW 
• spravuje servery, úložiská a

virtualizačné platformy,

• zabezpečuje dostupnosť a výkon IT

infraštruktúry,

• navrhuje a realizuje technické

rozšírenia,

• spolupracuje s dodávateľmi hardvéru.

Sieťový špecialista • nastavuje a spravuje sieťovú

infraštruktúru,

• monitoruje sieťové toky a rieši

incidenty,

• zabezpečuje prístupové politiky a

VPN,

• navrhuje zmeny s ohľadom na

bezpečnosť a výkon.

9. ODKAZY

10. PRÍLOHY

Príloha č.1 Zoznam rizík a závislostí  

Príloha č.2 Štúdia realizovateľnosti a analýza dopadov migrácie systémov ISŠP do RPC 

Koniec dokumentu 




